附件

南京市2019年市政府投资项目计划表
单位：万元
	序号
	分类
	项目名称
	建设
起止年限
	建设内容
	总投资
	截止2018年底预计完成投资
	2019年形象进度
	2019年计划投资
	2019年市财政预算安排
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	计划开工季度
	
	
	
	

	合计
	35335742
	5874763
	
	6627383
	1890732
	

	一、产业引导项目
	395854
	24500
	
	73000
	21000
	

	1
	A
	南京网络通信与安全紫金山实验室
	2018-2020
	基于实验室建设“中国网络2030”总体目标，建设若干个功能实验室、交叉实验室、伙伴实验室，开展“1+3”个重大科技任务，即“网络2030新型体系架构与综合试验环境”和“服务定制网络平台及应用”、“人机物互联普适无线移动通信”、“网络通信内生安全体系”
	150000
	10000
	启动实验室重大任务：关于“中国网络2030”新型体系与综合试验环境、服务定制网络平台及应用、人机物互联普适无线移动通信、网络通信内生安全体系
	60000
	20000
	网络通信与安全紫金山实验室

市科学技术局

	2
	A
	作物表型组学研究设施
	2018-2021
	针对基因型—环境—表型关系深入解析重大科技需求，综合运用模式识别、农业遥感、数据建模、组学分析等新技术，建设作物表型组学研究设施
	150000
	7000
	田间高通量表型精准鉴定设施完成整体设计。室内高通量表型精准鉴定设施试运行。根系表型设施完成自主研发设计，样机投入生产
	5000
	1000
	南京农业大学

市发改委

	3
	A
	未来网络试验设施（CENI）
	2018-2023
	试验基础设施建设：40个核心节点，60个边缘节点，3.4万公里传输系统，建设南京运行管控总中心、南京未来网络创新实验中心，搭建示范与第三方试验应用环境，部分项目相关的土建工程建设及二级节点机房改造工程
	95854
	7500
	完成27000公里光传输网络的建设；完成5个主干网络节点和3个边缘网络节点的IP和可编程路由组件建设；完成17个SDN主干网络节点和5个SDN边缘网络节点的建设
	8000
	
	市发改委

市工业和信息化局

	二、市场监管项目
	82068
	29926
	
	36897
	12628
	

	4
	A
	南京市环境监测与应急中心
	2017-2019
	主体建筑为18层塔楼、一栋6层裙楼以及2层地下室总建筑面积约47567平方米，其中地上建筑面积33401平方，地下建筑面积14166平方米
	29221
	22400
	完成大楼建设
	6821
	
	市生态环境局

	5
	A
	江苏省技术产权交易市场
	2016-2019
	原南京科学会堂构筑物内部改造，规模约17200平方米
	8058
	4626
	完成项目最后8000平方米的改造
	3432
	2000
	市科学技术局

	6
	A
	南京市石化装备安全保障技术研发与应用江北基地
	2019-2021
	建设检验校验实验车间、研发中心大楼、罐车检验楼，总建筑面积30449平方米
	15741
	二季度
	土建施工
	2668
	2668
	市市场监督管理局

	7
	A
	南京高端制造业计量测试服务基地（江北）
	2019-2020
	在南京高新区购置建筑面积约5000平米，建设国家级及省级产业计量中心服务基地等功能
	6500
	一季度
	开展实验室装修
	5500
	
	市市场监督管理局

	8
	A
	南京市质量技术监督综合服务中心迁址购房装修
	2019
	南京市质量技术监督综合服务中心购房、装修
	9250
	二季度
	完成
	9250
	1334
	市市场监督管理局

	9
	A
	国家智能测控产品质量监督检验中心（江苏）
	2018-2020
	建设研发检测中心大楼，实验楼主楼和辅楼，建筑面积约21424平方米
	13297
	2900
	完成主体及装修
	9226
	6626
	市市场监督管理局

	三、社会治理项目
	766217
	206840
	
	210372
	161819
	

	（一）公共安全体系建设
	252080
	50283
	
	79395
	53283
	

	10
	A
	刑事侦查职业据点改造
	2017-2019
	对原汤山派出所、交警中队业务用房进行改造
	8511
	6011
	竣工
	2500
	2500
	市公安局

	11
	A
	禁毒支队业务技术用房改造
	2017-2019
	对原有业务用房进行改造，并新设禁毒情报中心，毒品实验室等相关业务用房
	5775
	4000
	竣工
	1775
	1775
	市公安局

	12
	A
	刑侦局解剖楼、枪弹检验室翻扩建
	2017-2019
	解剖楼及附属设施、原法医技术楼、枪弹损伤实验室翻扩建
	7339
	4539
	竣工
	2800
	2800
	市公安局

	13
	A
	南京市公安局交通管理局车辆管理所业务技术服务大楼改造
	2016-2019
	对现有建筑进行改造，包括内部装饰、消防系统、水管线路中央空调系统、高低压设备线路、建筑外立面等改造
	16707
	13012
	竣工验收
	3695
	3695
	市公安局

	14
	A
	市局、分局、支队业务技术用房建设
	2017-2020
	雨花刑事技术安保用房、市公安局业务技术辅助用房翻建、秦淮分局办案中心装修改造工程、栖霞分局执法办案中心改扩建、雨花台分局办案中心改造、公交公安业务技术用房改扩建项目、栖霞巡特警大队营房购置、高淳分局巡特警大队新建、执法办案刑事技术中心、经济分局特巡警大队交通科业务用房改造
	23826
	1000
	雨花台分局办案中心改造、公交公安业务技术用房改扩建项目开工、执法办案刑事技术中心，其余项目完工
	12593
	7023
	市公安局

	15
	A
	看守所建设
	2017-2020
	雨花台区看守所迁建项目、南京市第三看守所改造项目、南京市第二看守所改扩建项目
	81024
	6000
	雨花台区看守所迁建竣工交付、三看开工、二看完工
	7375
	3962
	市公安局

	16
	A
	公安查报站、检查站建设
	2017-2019
	桥北查报站、花神大道查报站、浦口分局晓桥交警中队及西葛检查站、浦珠路查报站
	1739
	986
	桥北竣工交付、花神大道主体完工，其他完成立项争取开工
	753
	451
	市公安局

	17
	A
	公安派出所建设
	2018-2021
	后宰门、五老村、沙洲等39个派出所建设以及经济分局恒发路警务工作服务站建设
	94060
	10810
	继续推进
	43433
	26606
	市公安局

	18
	A
	交管局各交警大队业务用房建设
	2017-2021
	高速二大队扩建营房、新建检查通道和检查大棚，高速三大队扩建营房、新建检查通道和检查大棚，高速五大队营房扩建项目，高速五大队扩建禄口检查站营房、新建检查通道和检查大棚项目，交警五大队业务用房装修改造项目，高速六大队营房扩建项目，高速七大队新建新集检营房扩建、新建检查通道和检查大棚项目，高速八大队业务用房迁建，高速十二大队营房新建
	11999
	3925
	高速八大队业务用房迁建、高速十二大队营房新建完成立项争取开工，其他完工
	3811
	3811
	市公安局

	19
	A
	趸船建设
	2019-2020
	建设两艘警务执法趸船
	1100
	二季度
	开工建设
	660
	660
	市公安局

	（二）信息化建设
	389547
	98507
	
	81636
	81636
	

	
	政务信息化
	48939
	14596
	
	20570
	20570
	

	20
	A
	南京市实有人口信息动态监测和大数据智能分析应用
	2017-2021
	依托新一轮智慧南京顶层架构设计，建立人口基础信息数据库、动态更新采集机制及大数据分析应用，实施现有地铁站点人脸识别和客流轨迹分析应用，为社会治理相关业务系统提供基础数据服务支撑
	6340
	3989
	继续推进
	1153
	1153
	市信息办

	21
	A
	南京市企业服务总门户
	2018-2019
	根据南京优化营商环境100条的要求，实现企业服务一门户和企业开办一网通、政策兑现一网清、咨询服务一号答、信用服务强监管等“1+4”功能建设
	1023
	423
	完成上线
	600
	600
	市信息中心

各有关部门

	22
	A
	“我的南京”APP功能完善
	2016-2019
	主要包括“创新名城”政策网上办理系统、不动产登记平台、社会保障公众服务、公交出行系统升级、服务功能拓展和整合、系统安全运维等
	3681
	2064
	完成系统开发
	1617
	1617
	市信息中心

各有关部门

	23
	A
	互联网+政务服务平台相关项目
	2017-2019
	主要包括互联网+政务综合服务平台、电子证照共享平台、普惠金融服务平台等
	2489
	1311
	完成
	1178
	1178
	市政务办

市信息中心

	24
	A
	南京市“多规合一”业务协同平台
	2018-2019
	实现规划编制层面的“多规合一”，实现市域全覆盖的主体功能区战略格局精准落地，健全基于不同主体功能定位的配套政策体系和绩效考核评价体系，基本建立主体功能区保障体系
	1704
	812
	完成
	892
	892
	市信息中心

	25
	A
	物联网城市综合感知平台
	2017-2019
	主要在环境监测等重点区域、重点领域进行物联网传感器规模部署，打造全市统一的敏捷低耗的物联感知体系，包括化工园区域完整的生态环境监测体系、河长制重点河道部署水质监测传感器、秦淮河的低功耗物联网应用综合示范，南京市重点河道和重点断面水质监测分析试点应用，以及全市统一的物联网传感器管理服务平台
	3285
	2535
	完成部署
	749
	749
	市信息办

	26
	A
	政务数据、网络和协同办公平台
	2018-2019
	主要包括政务信息资源共享开放基础平台、政务骨干网运维服务、电子政务内网应用、市政府综合协同办公平台等
	3158
	1945
	完成
	1213
	1213
	市信息中心

市委机要局

市政府办公厅

	27
	A
	市重大项目视频监控平台
	2018-2020
	完成全市445个实施重大项目建设地点的数据监控系统建设工作，将视频资源统一汇聚到市视频监控联网共享平台，并改造升级市重大项目信息管理系统
	1031
	200
	继续推进
	344
	344
	市信息中心

	28
	A
	其他政务信息化项目
	2018-2019
	主要包括通信行业大数据整合应用与支撑管理平台、全市保密系统信息化建设、危化品安全管理信息分析系统
	1273
	419
	完成
	854
	854
	市通管局

市保密局

市信息中心

	29
	A
	网格化社区综合服务管理信息化平台
	2019-2020
	深度融合各类社区业务系统，加快人口信息的共享共用，建立各部门之间、市与区之间社会管理事项的联动工作机制，实现各级政府社会管理和服务业务的无缝对接，着力提升社会治理和服务效率
	2600
	一季度
	开始建设
	1300
	1300
	市委政法委

市信息中心

市公安局

市民政局

	30
	A
	“我的南京”手机APP新技术应用及服务升级
	2019-2020
	包括实名认证系统升级、安全运行管理服务项目、停车信用管理及信息共享平台、医疗健康服务功能升级、安全运行管理服务等
	2000
	一季度
	开始建设
	1000
	1000
	市信息中心

市交通运输局

市卫健委

市人社局

	31
	A
	“生态眼”——长江经济带（南京段）生态环境立体多源实时动态感知平台
	2019-2020
	建生态眼立体多源实时动态感知平台，搭建立体多源实时动态感知体系，利用超分辨率VPS成像芯片和相机，开展部分生态数据AI分析，构建一图实时展现窗口，结合长江经济带和各部门的具体业务工作进行应用专项开发，与实际业务应用相结合，更好地推进长江经济带生态环境保护工作
	1488
	一季度
	开始建设
	600
	600
	市信息中心

市长江办

	32
	A
	南京市政务大数据分析支撑平台
	2019-2020
	通过对数据资源的治理形成高质量数据资源池，实现对多源异构数据源的统一存储、统一的大数据开发应用支撑服务，建立政务大数据的安全管理技术措施
	1600
	一季度
	开始建设
	700
	700
	市信息中心

	33
	A
	南京港边防检查站机关营房迁建工程信息化建设
	2019-2020
	结合南京港边防检查站营房迁建工程，同步建设包括综合网络、智能化管理、指挥和会议系统、安全防控系统、边检查验及巡查系统等
	1000
	一季度
	开始建设
	500
	500
	南京港边防检查站

	34
	A
	政务部门业务信息化系统
	2019-2020
	包括公共信用信息系统、政务采购诚信档案系统、电子口岸监管平台、城管大数据应用平台一期、市委网信办网络安全中心、电子政务内网管理等项目
	3400
	一季度
	开始建设
	1300
	1300
	市信用办

市财政局

市商务局

市城管局

市委网信办

市委机要局等

	35
	A
	南京城墙监测预警平台
	2018-2020
	南京城墙监测预警平台项目
	3000
	400
	继续推进
	800
	800
	市文化和旅游局

	36
	A
	网上文联
	2018-2019
	网上文联
	1085
	497
	基本完成
	588
	588
	市文联

	37
	A
	南京市人大常委会会议厅电子会议系统建设
	2019
	南京市人大常委会会议厅电子会议系统建设项目
	350
	一季度
	完成
	350
	350
	市人大常委会办公厅

	38
	A
	全市文物建筑电气火灾防控系统
	2019
	全市文物建筑电气火灾防控系统
	1000
	一季度
	完成
	1000
	1000
	市文化和旅游局

	39
	A
	文化市场技术监管与服务平台
	2019
	文化市场技术监管与服务平台建设
	1200
	一季度
	完成
	1200
	1200
	市文化和旅游局

	40
	A
	场馆信息化建设提升工程
	2019-2020
	场馆信息化建设提升工程
	1300
	一季度
	完成
	600
	600
	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

	41
	A
	南京智慧水务载体
	2019-2020
	南京智慧水务载体建设
	3900
	一季度
	继续推进
	1000
	1000
	市水务局

	42
	A
	建筑工程施工现场实名制监管系统
	2019
	建筑工程施工现场实名制监管系统
	407
	一季度
	完成
	407
	407
	市建委

	43
	A
	工程建设项目审批制度改革信息系统
	2019
	工程建设项目审批制度改革信息系统
	625
	一季度
	完成
	625
	625
	市建委

	
	公安信息化
	340608
	83911
	
	61066
	61066
	

	44
	A
	公安专网基础设施工程
	2018-2021
	南京市公安基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程—系统集成部分，全市公安基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程—系统设备部分

全市公安基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程—系统设备部分（二期），南京市公安局基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程—系统集成部分（二期）
	10021
	6461
	“全市公安基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程—系统设备部分”项目全部完成；“全市公安基础通信网络优化和综合数据多网交换升级工程—系统集成部分”项目基本完成
其余项目开始建设
	2315
	2315
	市公安局

	45
	A
	公安通信系统升级工程
	2017-2021
	南京市公安局数字高清视频会议三级网系统建设，南京市公安局350兆无线通信系统补盲及设备采购，南京市公安局数字高清视频会议系统扩容改造

南京市公安局350兆数字集群系统基站扩建和网络优化
	16150
	5303
	三级网系统建设，350兆无线通信系统补盲及设备采购2个项目完成；
数字高清视频会议系统扩容改造项目基本完成
其余项目启动
	3342
	3342
	市公安局

	46
	A
	数据智能采集网工程
	2016-2021
	空中“三道防线”技术建设，“空中三道防线”技术建设—装备部分，旅馆业综合信息采集应用系统

南京市公安局“智慧危管”信息化系统，全市社区智能感知“防控围栏”项目（一期），南京市公安局户籍管理系统，空中“三道防线”技术建设（二期），空中“三道防线”技术建设—装备部分
	49655
	14250
	智慧危管信息化系统，防控围栏项目（一期）等项目继续推进，户籍管理系统，空中“三道防线”技术建设（二期），空中“三道防线”技术建设—装备部分项目等3个项目启动建设，其余基本完成
	5535
	5535
	市公安局

	47
	A
	视频图像科技防控工程
	2017-2020
	南京市公共安全视频监控建设联网应用一期
	43394
	21889
	基本完成
	13510
	13510
	市公安局

	48
	A
	公安业务应用系统升级工程
	2018-2021
	执法办案和网上督察系统建设项目，南京市公安局公安数字档案室二期

警务效能监察系统升级建设（一期），移动警务综合应用系统建设—系统集成部分，南京公安“PGIS平台”（一期）建设项目，执法办案和网上督察系统建设项目（二期），移动警务综合应用系统建设—系统设备部分，南京市公安局新闻发布信息化系统，南京市公安局警务保障信息平台
	17976
	4294
	警务效能监察系统升级建设（一期）等3个项目基本完成；执法办案和网上督察系统建设项目（二期）等4个项目开始建设
其余项目基本完成
	3320
	3320
	市公安局

	49
	A
	反恐维稳技术体系及特种装备建设工程
	2016-2020
	2016年南京移动互联网安全审计系统扩容，互联网舆情监测预警，互联网公开管理及信息安全监察，南京市公安局市、区一体化电子数据检验鉴定系统，网络安全实验室，公安侦察分析综合实战平台，技侦网络安全暨运维管理监察系统，公安4G信息应用系统，公安4G信息应用系统—公安专业设备（一期），网络案件侦查项目—网安专业设备部分，特种侦察设备及侦察辅助系统（一期）

现场侦察及可视化指挥调度，国内安全保卫侦察系统，互联网审计系统扩容，公安4G信息应用系统—公安专业设备（二期），特种侦察设备及侦察辅助系统（二期），南京市公安局反恐特种设备购置，警用直升机购置，公安侦察数据分析综合实战平台（二期），警用智能穿戴式执法系统建设，公安4G信息应用系统—公安专业设备（三期），网络案件侦查项目—情报分析部分，南京市公安局反恐特种设备购置（二期），公安微型消防车
	95124
	21490
	公安侦察分析综合实战平台等4个项目全部完成；技侦网络安全暨运维管理监察系统，公安4G信息应用系统等5个项目基本完成；互联网舆情监测预警，网络安全实验室等2个项目继续推进建设；其余项目开始建设
	15724
	15724
	市公安局

	50
	A
	打防管控一体化指挥调度及刑事侦查技术手段建设工程
	2018-2021
	智慧监管综合管理平台一期建设，毒品检验检测设备（一期），现场勘查与法庭证据技术手段建设—装备部分（一期）

刑侦情报专业应用系统，视频侦查实验室建设（一期），南京铁路公安通信指挥系统建设，毒品检验检测设备（二期），现场勘查与法庭证据技术手段建设—装备部分（二期），视频侦查实验室建设（二期），110智能化防控指挥综合应用系统
	34891
	6795
	“毒品检验检测设备（一期）”项目完成建设；“智慧监管综合管理平台一期建设，现场勘查与法庭证据技术手段建设—装备部分（一期）”等2个项目基本完成
	7919
	7919
	市公安局

	51
	A
	“互联网+”南京公安综合应用工程
	2017-2020
	南京公安“微警务”建设，“互联网+”自助签注、发证和自助照相系统（一期）
	5896
	2852
	“‘互联网+’自助签注、发证和自助照相系统（一期）”完成；微警务建设项目基本完成
	634
	634
	市公安局

	52
	A
	警务云计算暨大数据工程
	2018-2021
	公安局“DQB”系统一期警务大数据应用安全智能监管与审计系统，询（讯）问笔录转写系统，警务云计算平台，警务新技术研发专项经费
	29670
	578
	警务大数据应用安全智能监管与审计系统等3个项目基本完成；警务云计算平台项目继续推进建设
	6065
	6065
	市公安局

	53
	A
	智慧交通管理科技保障工程
	2019-2021
	高速公路综合信息管控及缉查布控系统项目（一期），多源数据融合的城市道路信息处理和居民出行服务系统—多元交通信息感知信号智能控制项目（一期），车管业务研判服务中心，智慧交通可视化管控平台，智慧车管平台
	37831
	三季度
	高速公路综合信息管控及缉查布控系统项目（一期）等项目继续推进建设；车管业务研判服务中心等3个项目启动
	2702
	2702
	市公安局

	（三）应急管理体系建设
	34343
	17500
	
	6843
	3000
	

	54
	A
	市级综合应急救援训练基地
	2017-2019
	综合楼、体能训练馆、模拟训练设施
	21343
	17500
	竣工
	3843
	
	市应急管理局

	55
	A
	消防站建设
	2019-2020
	新加坡生态科技岛、红山路、宁南、马群、仙林湖、伍佰村、白云亭消防站，中山陵执勤点
	13000
	二季度
	开工建设
	3000
	3000
	市应急管理局

	（四）社会治理、国家安全建设
	90247
	40550
	
	42498
	23900
	

	56
	A
	市执纪办案点
	2018-2019
	市执纪办案点
	39058
	18000
	完工
	21058
	13000
	市纪委

	57
	A
	南京市中级人民法院审判业务用房
	2016-2019
	拆除2—6号楼，新建地上27层地下4层，建筑面积44774平方米
	31926
	22100
	完工
	9826
	3500
	市中级人民法院

	58
	A
	检察办案中心
	2018-2019
	维修改造
	589
	
	完工交付使用
	589
	500
	市检察院

	59
	A
	大连山强制隔离戒毒所民警备勤及辅助用房
	2018-2019
	建设民警备勤及辅助用房，面积2670平方米
	1138
	450
	2019年9月竣工
	688
	300
	市司法局

	60
	A
	南京晓庄学院网格学院改造
	2019
	将晓庄学院莫愁校区4号楼改造为网格学院，对全市网格员开展业务培训。总建筑面积约15000平方米
	8711
	一季度
	完工
	8711
	6000
	南京晓庄学院

	61
	A
	武警南京支队一大队护坡治理和战备车库工程
	2019
	整修加固护坡和新建战备车库
	826
	一季度
	完成
	826
	600
	武警南京支队

	62
	A
	市国家安全局技术楼
	2019-2020
	机房建设
	8000
	四季度
	争取开工
	800
	
	市国家安全局

	四、公共服务项目
	30912565
	5044032
	
	4657708
	1120330
	

	（一）城乡基础设施一体化建设
	30021024
	4892850
	
	4411564
	986873
	

	
	提升交通首位度
	9952624
	1510814
	
	1379300
	336200
	

	63
	A
	苏南沿江铁路
	2018-2022
	南沿江铁路南京南至太仓站全线共设9个站点，线路西端引入南京南站，东端进入太仓站后接沪通铁路，正线全长278公里
	620000
	33000
	
	118000
	20000
	省铁路办

省铁路集团

上海铁路局

市交通运输局

市交通集团

	64
	A
	宁合高速公路（张店枢纽至苏皖省界段）改扩建工程
	2017-2021
	高速公路扩建工程，起于张店枢纽，止于滁河大桥苏皖交界处，全长18公里，双向四车道扩建为双向八车道
	208900
	100000
	路基桥涵施工
	30000
	12500
	市交通运输局

市公建中心
浦口区政府

	65
	A
	宁马高速公路江苏段改扩建工程
	2017-2021
	高速公路扩建工程，起于油坊桥互通，止于铜井镇（苏皖界段），全长34.094公里，双向四车道扩建为双向八车道。含油坊桥互通5条保通匝道改造
	611800
	50000
	路基桥涵施工
	126000
	70000
	市交通运输局

市公建中心
市交通集团

建邺区政府

雨花台区政府

江宁区政府

	66
	A
	328国道雍庄至龙池段改扩建工程
	2016-2019
	一级公路，起于雍庄互通，止于龙池互通，全长约11.3公里
	111380
	106380
	建成通车
	5000
	5000
	市交通运输局

江北新区管委会

六合区政府

	67
	A
	126省道雨花段改扩建工程（机场二通道南段）
	2017-2020
	一级公路，起自绕城公路铁心桥服务区，止于雨花江宁区界，路线全长约6.66公里
	182500
	59000
	软件谷段主体建设；两桥段路基填筑、桩基、墩台、箱梁施工
	25000
	12000
	市交通运输局

雨花台区政府

软件谷管委会

	68
	A
	126省道江宁段改扩建工程
	2018-2022
	一级公路兼快速路，起于雨花、江宁界，止于苏皖省界，全长约33.3公里
	630000
	10000
	征收拆迁，路基桥涵施工
	30000
	8000
	市交通运输局

江宁区政府

	69
	A
	312国道仙隐北路至绕越高速段改扩建工程
	2018-2020
	快速化改造以及公路，西起仙隐北路，止于龙潭疏港公路，全长约7.4公里
	295687
	31000
	征地拆迁，路基桥涵施工
	50000
	20000
	市交通运输局

栖霞区政府

南京经济开发区管委会

仙林大学城

管委会

	70
	A
	328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程
	2018-2021
	快速化改造一级公路，东起328国道宁扬交界，止与328国道与205国道交叉的龙池互通，长约21公里
	268800
	5000
	路基桥涵施工
	20000
	5000
	市交通运输局

六合区政府

	71
	A
	246省道江宁段
	2016-2020
	一级公路，起于绕城公路石杨路互通，止于江宁与溧水交界处，全长36.2公里
	152546
	132834
	完成新建段沥青面层及附属工程
	7000
	2900
	市交通运输局

江宁区政府

	72
	A
	溧马高速将军路互通至禄口机场连接线
	2016-2019
	一级公路，起于溧马高速将军互通，止于禄口机场东入口，全线总长约11.3公里
	51300
	35500
	道路结构层、地下管道施工，水稳、沥青摊铺，绿化路灯
	15800
	6600
	市交通运输局

江宁区政府

	73
	A
	南京长江第五大桥
	2015-2020
	起于浦口区五里桥，接拟改建江北大道，跨长江主航道后，经梅子洲下穿夹江，于夹江南岸接已建成的江山大街，全长10.33公里，其中跨江大桥约4.4公里，夹江隧道约1.8公里，全线为双向六车道一级公路
	620011
	340600
	主桥索塔建设，钢混组合梁制造及吊装；左线盾构掘进并贯通；南北引桥主体施工；完成管理中心主体施工；桥梁交安工程建设
	140000
	24000
	市公建中心

市交通运输局

江北新区管委会

	74
	A
	104国道浦泗立交—南京长江二桥段（浦仪公路西段）
	2017-2020
	一级公路，起于浦泗立交，止于长江二桥，全长11.51公里
	651000
	233000
	上坝夹江桥钢索塔安装，钢箱梁安装。东、西接线完成钻孔桩施工。房建工程（含装饰）完成。开始交安等附属工程施工
	230000
	46000
	市公建中心

市交通运输局

江北新区管委会

栖霞区政府

	75
	A
	和燕路过江通道一期工程
	2017-2022
	项目起于规划中的浦仪公路，终于规划中的和燕路快速化路，全长约5.725公里
	698100
	185000
	八卦洲互通全面施工，2台盾构机掘进施工
	140000
	28000
	市公建中心

市交通运输局

江北新区管委会

栖霞区政府

	76
	A
	仙新路过江通道工程
	2018-2023
	起于仙新路，止于化工园区，长约13.5公里
	1106000
	74500
	完成煤堆场拆迁以及主桥范围用地补偿，完成先导工程，开始主桥基础施工
	80000
	16000
	市公建中心

市交通运输局

江北新区管委会

南京经济技术开发区

	77
	A
	建宁西路过江通道工程
	2018-2023
	起于江北新区的兴浦路与江北快速大道交叉处，止于城西干道，全长约7.5公里
	1189000
	10000
	完成征地拆迁，主隧开工建设，盾构机制造，始发井开工
	80000
	16000
	市公建中心

市交通运输局

江北新区

鼓楼区政府

	78
	A
	宁句城际轨道交通工程
	2018-2023
	起于2号线马群站，止于句容站，线路全长43.7公里，设站13座。其中南京设站8座
	2097500
	105000
	推进前期工程，开展土建施工
	190000
	11500
	市地铁集团

江宁区政府

麒麟高新区

管委会

	79
	A
	宁宣高速公路工程
	2019-2021
	宁宣高速（高淳至宣城段）起自宁高高速公路，在九龙水库附近接安徽省宁宣杭高速公路宣城至狸桥段，路线全长19.2公里
	250800
	四季度
	路基桥涵施工
	52500
	29200
	市交通运输局

市公建中心
溧水区政府

高淳区政府

	80
	A
	312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程
	2019-2021
	起于浦口区龙华立交，止于张店枢纽，全长约7.7公里
	207300
	三季度
	开展征地拆迁，路基桥涵施工
	40000
	3500
	市交通运输局

江北新区管委会

浦口区政府

	
	
	干线公路、农村公路
	669792
	165850
	
	285092
	36551
	

	81
	A
	环湖线（花山大桥及接线）工程
	2018-2021
	按照一级公路兼城市主干路标准建设，全长约14.02公里，其中桥长约2.5公里
	188300
	50000
	路基桥涵施工
	50000
	17216
	市交通运输局

高淳区政府

	82
	A
	北岭路西延及跨官溪河桥梁工程
	2018-2019
	按一级公路标准建设，全长1.52公里，其中桥长925米，跨官溪河段航道为Ⅲ级，桥宽32米
	52400
	22400
	完成道路及桥梁工程
	30000
	50
	市交通运输局
高淳区政府

	83
	A
	东麒路北延工程
	2016-2020
	一级公路，起于宁杭公路，止于汇通路南延，江宁区全长2.32公里
	81000
	53000
	推进路基和桥梁下部结构工程，完成主体工程的60%
	18000
	200
	市交通运输局

江宁区政府

麒麟高新区

管委会

	84
	A
	龙翔西立交工程
	2018-2020
	上跨宁芜铁路、宁芜公路、南河、地铁2号线，下穿绕城公路顺接江山大街，长约1.6公里
	181000
	40450
	路基填筑、桩基、墩台、箱梁施工
	20000
	850
	雨花台区政府

	85
	A
	农村公路提档升级建设
	2019
	新、改建农村公路450公里
	141604
	二季度
	建成通车
	141604
	13898
	市交通运输局

相关区政府

	86
	A
	经济薄弱及欠发达村对外连接道路建设
	2019
	新、改建连接道路95公里
	9552
	二季度
	建成通车
	9552
	1720
	市交通运输局

相关区政府

	87
	A
	农路桥梁提档升级建设
	2019
	新、改建农路桥梁43座
	9623
	二季度
	建成通车
	9623
	1084
	市交通运输局

相关区政府

	88
	A
	农村公路安全生命防护工程建设
	2019
	建设377公里农村公路安全生命防护工程
	6313
	二季度
	建成通车
	6313
	1533
	市交通运输局

相关区政府

	
	地铁建设
	16836740
	2532656
	
	1956500
	208200
	

	89
	A
	1号线北延工程
	2017-2021
	起点为1号线迈皋桥站，终点为二桥公园站，线路全长6.5公里，全线设车站5座
	742500
	240730
	开展土建施工
	170000
	6500
	市地铁集团

栖霞区政府

江南小化工

指挥部

	90
	A
	5号线工程
	2016-2021
	起点为方家营站，终点为吉印大道站，线路全长37.4公里，全线共设车站30座
	3345800
	1581482
	开展土建施工
	500000
	12000
	市地铁集团

	91
	A
	7号线工程
	2016-2022
	起自西善桥，止于仙新路，线路全长35.7公里，全线共设车站27座
	3238500
	580444
	开展土建施工
	600000
	113400
	市地铁集团

有关区政府

有关管委会

	92
	A
	2号线西延工程
	2018-2022
	起于2号线油坊桥站，止于河西鱼嘴地区端部，线路全长5.6公里，设车站4座
	524200
	100000
	开展土建施工
	140000
	
	市地铁集团

河西新城管委会

	93
	A
	9号线一期工程
	2019-2022
	线路全长16.68公里，共设15座地下车站，设一座曹后村车辆段
	1940400
	四季度
	推进前期工程，年内开工建设
	30000
	10500
	市地铁集团

有关区政府

	94
	A
	10号线二期工程
	2019-2023
	安德门站至王武庄站，全长13.87公里，设10座车站，设一座王武庄车辆段
	1059000
	四季度
	推进前期工程，年内开工建设
	30000
	4000
	市地铁集团

江宁区政府

南部新城管委会

麒麟高新区

管委会

	95
	A
	6号线工程
	2019-2023
	起于栖霞山北，止于南京南站，线路全长34.8公里，全线共设17座地下车站
	2707200
	二季度
	推进前期工程，开展土建施工
	300000
	56800
	市地铁集团

有关区政府

有关管委会

	96
	A
	3号线三期工程
	2019-2023
	吉印大道至秣陵街道站，全长6.6公里，设3座车站
	215000
	四季度
	推进前期工程，年内开工建设
	10000
	
	市地铁集团

江宁区政府

	97
	A
	4号线二期工程
	2019-2023
	起于龙江站，终于珍珠泉站，线路全长10公里，均为地下线，设车站6座，停车场一处
	817500
	四季度
	推进前期工程，开展土建施工
	50000
	
	江北新区管委会

市地铁集团

	98
	A
	11号线一期工程
	2019-2023
	起自宁和城际一期马骡圩站，终于浦洲路站，线路全长27公里，下穿沪蓉高速、城南河、京沪高铁、大桥北路，全线设高架站1座，地下站19座
	2064000
	四季度
	推进前期工程，开展土建施工
	80000
	
	江北新区管委会

市地铁集团

	99
	A
	S8线南延工程
	2018-2023
	北起S8线泰山新村站，南至大桥，共建地下车站两座，全长约2.16公里
	143900
	30000
	开展土建施工
	30000
	
	市地铁集团

江北新区管委会

	100
	A
	城市轨道交通线网实训基地
	2019-2022
	实训基地由理论培训、实训、研发、体能训练、教员办公、学员宿舍、食堂及相关配套设施等组成，总建筑面积约2.78万平方米
	38740
	四季度
	推进前期工程及开展设备采购
	16500
	5000
	市地铁集团

	
	城市道路
	1995730
	636580
	
	457950
	288142
	

	101
	A
	红山路—和燕路快速化改造工程
	2017-2020
	南起新庄立交，与老京沪铁路、沪宁城际下立交相接，以隧道形式穿越红山南路、丹霞路等，以隧道形式穿越华电路、迈皋桥广场，新增和燕路北向西匝道隧道，新建晓庄广场互通，以隧道形式下穿神龙路，与规划和燕路过江通道衔接，全长6.12公里
	577200
	403500
	完成不受地铁影响范围内的道路、隧道、互通立交施工
	115000
	*
	市交通运输局

玄武区政府

栖霞区政府

市城建集团

	102
	A
	扬子江大道快速化改造工程
	2018-2020
	北起扬子江隧道南接点，南至河西大街与扬子江大道的交叉口，全长约7.07公里。全线新建综合管廊，道路总体采用节点下穿方案，全线设置辅道+慢行系统，在草场门大街、清凉门大街、汉中门大街和水西门大街共设置四座节点隧道，增设一座人行天桥、三座过街地道
	329000
	100000
	管廊主体施工累计完成5000米；完成隧道主体50%、地下过街道及人行天桥土建工程
	150000
	*
	市交通运输局

市城建集团

	103
	A
	中央北路（中央门立交至和燕路段）拓宽改造工程
	2018-2020
	南起中央门立交、北至和燕路，长约615米。改造实施内容含既有铁路下梁式桥拓宽置换箱涵，小市人行天桥拆除重建，道路出新、排水、绿化、照明、交通工程等
	47000
	15000
	基本完成道路、箱涵、小市天桥建设，具备通车使用条件
	12000
	*
	市交通运输局

鼓楼区政府

市城建集团

	104
	A
	光华路东延跨绕城公路立交工程
	2017-2019
	立交西起牌楼北路路口东侧起坡点，向东跨越绕城公路、宁芜铁路、高铁线后接光华东路，长约1.1公里
	29000
	27000
	建成通车
	2000
	*
	市交通运输局

麒麟高新区

管委会

	105
	A
	尧红路建设工程
	2018-2020
	红山南路东延二期，西起经五路向东沿京沪铁路北侧，东至燕尧路，全长约3.6公里，标准规划路幅宽45米
	93500
	61230
	桥梁施工、路床铺设、交通设施安装、绿化施工、路灯施工
	20570
	*
	市交通运输局

栖霞区政府

	106
	A
	绕城公路新增徐庄互通
	2018-2020
	位于玄武区徐庄软件园，由绕城公路和紫气路交叉互通
	28000
	3000
	桥涵施工
	20000
	*
	市交通运输局

玄武区政府

	107
	A
	长乐东路建设工程
	2017-2020
	西起龙蟠中路，东至大明路，全长约1493米，规划红线宽40米
	23500
	10000
	涉军征收和道路建设
	5000
	*
	市交通运输局

秦淮区政府

	108
	A
	岱山东路北延工程
	2017-2020
	南起205国道，北至螺塘街，全长约1.6公里。桥梁全长约1.2公里，其中跨秦淮新河主桥长约270米
	60000
	16000
	道路、桥梁建设
	20000
	*
	市交通运输局

雨花台区政府

软件谷管委会

	109
	A
	马群综合换乘中心配套市政道路建设（芝嘉东路西延）
	2017-2019
	位于马群换乘中心和公交停保场南侧，东起绕城公路，西至马群综合换乘中心西侧道路，长约340米
	1650
	850
	建成通车
	800
	*
	市交通运输局

	110
	A
	机场二通道（绕城以北段）建设工程
	2019-2021
	城市快速路，小行高架至绕城公路，长约1.4公里，红线宽60米
	77000
	四季度
	征地拆迁、前期手续办理、施工招投标、施工进场建设
	12000
	*
	市交通运输局

软件谷管委会

	111
	A
	建宁西路过江通道南接线建设工程
	2019-2022
	路线沿建宁西路敷设，起于热河路以东120米，与建宁西路过江通道主线相接，止于金川河东路，全长约1.7公里
	298000
	三季度
	开展大桥南路以西段拆迁，开工建设仪凤门至护城河段落主线隧道
	30000
	6000
	市公建中心

市交通运输局

江北新区管委会

鼓楼区政府

	112
	A
	惠民大道综合改造工程
	2019-2021
	快速路，南起惠民大道与新兴路交叉口，北至惠民大道与方家营南路交叉口，长约2.2公里，红线宽度49～68米
	316400
	二季度
	完成地铁应急工程，完成前期准备和管线迁移、路面恢复
	15000
	*
	市交通运输局

市城建集团

鼓楼区政府

	113
	A
	万家楼立交改造工程
	2019-2020
	位于绕城公路与宁杭公路相交处，现有立交改造
	5000
	四季度
	开工建设
	2000
	*
	市交通运输局

栖霞区政府

	114
	A
	绕城公路东环辅道及启迪大街互通东象限匝道改造工程
	2019
	取消启迪大街往二桥方向入口，改为绕城公路进入东环服务区出口匝道，并与原启迪大街往二桥方向匝道合并，延伸经江南服务区后汇入绕城公路主线；增设万家楼互通S122出口匝道段的绕城公路辅道，全长约2公里
	4000
	三季度
	完成改造
	4000
	*
	市交通运输局

栖霞区政府

	115
	A
	岱山西路北延工程
	2019-2020
	南起天保立交，北至中兴路，长约700米，由中兴路与河西南部相连，启动南南河河道改造1660米
	14500
	四季度
	桥梁主体结构和路基施工
	3500
	*
	市交通运输局

雨花台区政府

	116
	A
	马高路（永丰大道—紫霞路）
	2019-2020
	南起紫霞路，北至光华东路，长约653米，宽45米
	16000
	四季度
	完成征收，启动工程建设
	11000
	*
	秦淮区政府

玄武区政府

	117
	A
	中华门东西券门桥建设
	2019-2020
	中华门外长干桥东西两侧各修建一座跨外秦淮河桥梁
	15000
	四季度
	启动桥梁建设
	1000
	*
	秦淮区政府

	118
	A
	余粮路建设工程

（一期）
	2019
	农机所—玄武栖霞区界，长约700米，实施道路建设及电力杆线下地
	15000
	二季度
	截止2018年底完成投资40征地拆迁费用4500万元。2019年完成杆线下地和道路施工
	11000
	*
	玄武区政府

	119
	A
	嘉陵江东街
	2019-2020
	西城路—凤台南路，支路，长约165米
	3500
	三季度
	道路建设
	1750
	*
	建邺区政府

软件谷管委会

	120
	A
	牡丹江东街
	2019-2020
	西城路—凤台南路，支路，长约210米
	2300
	三季度
	道路建设
	1150
	*
	建邺区政府

软件谷管委会

	121
	A
	青马路东延上跨铁路立交桥
	2019-2020
	西起仙林大道，东至石狮路，全长约1.2千米，红线宽35米。工程需对现状青马路进行扩建，新建跨越宁芜铁路的立交桥
	25000
	四季度
	开展征地拆迁，前期手续办理，开工建设
	5000
	*
	栖霞区政府

	122
	A
	经五路匝道改造提升工程
	2019
	对经五路东北象限现状匝道进行改造，提升沿线环境品质
	4000
	三季度
	完工
	4000
	*
	玄武区政府

	123
	A
	主城零星堵点治理
	2019
	针对主城范围内雨花南路—花神大道、雨花南路—共青团路及新模范马路（芦席营段）、中山路（鼓楼医院段）、中山路（新街口广场—长江路段）等路段，实施交叉口渠化、掉头交通组织、慢行设施完善、道路空间优化等，总计治理零星堵点33处
	3000
	一季度
	完成主城33处零星堵点治理，主要实施交叉口渠化、掉头交通组织、慢行设施完善、道路空间优化等
	3000
	*
	市建委

市交通运输局

市交管局

市城建集团

	124
	A
	中央门立交大修工程
	2019
	桥面铺装、伸缩缝、栏杆、支座更换
	3000
	三季度
	完工
	3000
	*
	市交通运输局

	125
	A
	道路声屏障建设
	2019
	实施虎踞北路、江东北路、郑和中路、模范马路、绕城公路等9处噪音敏感路段声屏障建设
	5180
	三季度
	完工
	5180
	*
	市交通运输局

有关区政府

	
	公共交通设施
	238361
	34600
	
	87066
	11230
	

	126
	A
	聚宝山人防工程
	2017-2019
	建成聚宝山人防换乘中心建筑面积约4000平方米，车位140个
	3650
	2300
	主体施工、二次结构施工、设备安装、分项验收、竣工验收
	1350
	1350
	市人防办

	127
	A
	姚坊门人防工程
	2018-2020
	续建姚坊门人防地下停车场，建筑面积约24400平方米，车位790个
	14600
	300
	桩基施工、基坑支护、土方开挖
	3000
	3000
	市人防办

	128
	A
	公共停车场建设
	2019-2020
	结合学校、医院、社区中心建设及老旧小区整治等，实施停车场（设施）建设49处
	125617
	一季度
	建成10处，在建4处
	45867
	*
	市交通运输局

有关区政府

市城建集团

	129
	A
	人防地下停车场建设
	2019-2020
	十三中锁金分校人防地下停车场，建筑面积约11000平方米，约280个停车位
	6000
	四季度
	地下主体结构施工
	500
	500
	市人防办

玄武区政府

	130
	A
	公交场站建设
	2017-2020
	建成安德门（南）公交场站等5个公交场站，续建白龙江西街等3个公交场站

新建莲花湖、苜蓿园大街等3个公交场站；改造湖西街等7个公交场站，开展经五路停保场、高力家具港首末站、沙洲停保场等项目前期研究
	87894
	32000
	建成6个，开工2个，完成改造7个
	35749
	5200
	市交通运输局

市城建集团

有关区政府

有关管委会

	131
	A
	公交专用道建设
	2019
	建成30公里公交专用道
	600
	三季度
	完成
	600
	600
	市交通运输局

市公交集团

	
	城市夜景照明提升
	19000
	
	
	19000
	13776
	

	132
	A
	新街口片区夜景照明工程
	2019
	以孙中山铜像为中心，半径600米范围内城市公共空间重要景观节点、周边绿植等实施景观亮化
	7000
	二季度
	完成城市公共空间景观亮化
	7000
	*
	市城管局

	133
	A
	鼓楼片区夜景照明工程
	2019
	以鼓楼广场为中心，对周边城市公共空间的景观节点、绿植等实施景观亮化
	6000
	三季度
	完成城市公共空间景观亮化
	6000
	*
	市城管局

	134
	A
	应天大街夜景照明工程
	2019
	西起扬子江大道，东至高桥门枢纽，实施沿线公共建筑、居民小区等重要建筑的立面、绿植以及重要景观节点等实施景观亮化
	3000
	二季度
	立项范围内的全部景观亮化建设内容
	3000
	*
	市城管局

	135
	A
	苜蓿园大街夜景照明工程
	2019
	北起中山门大街，南至光华路。实施沿线公共建筑、居民小区等重要建筑的立面、绿植以及重要的景观节点等实施景观亮化
	1500
	三季度
	立项范围内的全部景观亮化建设内容
	1500
	*
	市城管局

	136
	A
	水西门大街夜景照明工程
	2019
	西起燕山路，东至莫愁路。实施沿线公共建筑、居民小区等重要建筑的立面、绿植以及重要的景观节点等实施景观亮化
	1500
	三季度
	立项范围内的全部景观亮化建设内容
	1500
	*
	市城管局

	
	供水设施、防水排涝、雨污分流等
	308777
	12350
	
	226656
	92774
	

	137
	A
	溧水区新水厂建设工程
	2019-2020
	溧白路以西，中山东路东延以南。供水规模30万吨/天，占地面积约190亩
	106026
	一季度
	桩基、管道安装施工
	36255
	*
	市水务局

溧水区政府

	138
	A
	排水防涝建设
	2019
	完成中央路、集庆路、石头城路等全市21处积淹水片区改造
	7780
	一季度
	完成
	7780
	*
	市水务局

有关区政府

有关管委会

	139
	A
	玄武区雨污分流建设
	2019
	实施内秦淮河流域新街口街道、梅园街道30个片区雨污分流改造，面积约80公顷
	5200
	三季度
	完工
	5200
	*
	市建委

玄武区政府

	140
	A
	秦淮区雨污分流建设
	2019
	实施内秦淮河流域中山南路以西和以东共262个片区雨污分流建设，面积约110公顷
	7900
	三季度
	完工
	7900
	*
	市建委

秦淮区政府

	141
	A
	鼓楼区雨污分流建设
	2019
	大桥新村、南堡新寓小区雨污分流改造工程，占地面积6.8公顷
	1100
	三季度
	完工
	1100
	*
	市建委

鼓楼区政府

	142
	A
	栖霞区雨污分流建设
	2019
	实施马群新街、云水坊、怡水坊、马群南路等沿街店铺、支管雨污分流建设，实施迈皋桥街道南十里长沟流域、尧化街道北十里长沟东支流域和滨江河流域雨污分流工程
	5150
	三季度
	完工
	5150
	*
	市建委

栖霞区政府

	143
	A
	雨花台区雨污分流建设
	2019
	实施农花河流域宁南宏图上水、秦淮新河流域铁心桥街道以北片区、西善桥街道古遗井片区和兴梅雅苑片区等雨污分流建设，面积约217公顷
	13550
	三季度
	完工
	13550
	*
	市建委

雨花台区政府

	144
	A
	片区雨污水管道清疏修缮工程
	2019
	对主城六区上一轮未实施到位片区的污水管网进行改造，主要实施管网摸排、清疏、破损渗漏、错接混接节点整改
	53950
	三季度
	完工
	53950
	*
	市建委

有关区政府

	145
	A
	雨污分流质效评估
	2019
	围绕2017—2019年雨污分流工作，对主城六区已分流片区进行水质检测、问题排查、成效评估
	6800
	一季度
	完成
	6800
	*
	市建委

有关区政府

	146
	A
	雨花台区雨污分流建设
	2018-2019
	完成秦淮新河流域梅山矿区、工农河流域新板沟以东片区等8个片区雨污分流建设项目
	36370
	9250
	完工
	27120
	*
	市建委

雨花台区政府

	147
	A
	改造危旧燃气管道
	2019
	总长113公里：主城区100公里、江宁区13公里
	17142
	一季度
	完工
	17142
	*
	市建委

市城建集团

有关区政府

	148
	A
	长江隧道应急救援基地
	2018-2019
	含消防站、清排障、交警业务用房、路政业务用房等
	7990
	3100
	消防站及交警、路政等业务用房等建设
	4890
	978
	市交通集团

江北新区管委会

	149
	A
	南京市货车超限超载运输非现场综合执法系统工程
	2019
	包括建设全市超限超载云平台数据中心、治超综合管理平台、统一治超网络，建设114处非现场综合执法终端系统（新建53处动态称重检测系统、改造8处已建动态称重检测系统、改造21处市管高速公路和普通公路收费站、改造32处省管高速公路收费站），建设1个联合治超指挥调度中心、2个站端机房，以及公安交管前置审核配套工程
	38269
	一季度
	完成
	38269
	*
	市交通运输局

有关区政府

市交通集团

	150
	A
	老旧路灯节能改造
	2019
	对主城区内4191套老旧钠灯灯具改造为节能型LED灯具
	1550
	一季度
	完成
	1550
	*
	市城管局

	（二）增强基本公共服务能力
	891541
	151182
	
	246144
	133457
	

	
	文化旅游
	167219
	65999
	
	73633
	28982
	

	151
	A
	南京市工人文化宫
	2017-2020
	建筑面积72777平方米。主要有职工之家、文化活动中心、体育活动中心、职工服务中心
	63200
	36000
	主体封顶
	24000
	6000
	市总工会

	152
	A
	南京市青少年宫
	2017-2019
	总建筑面积67886平方米，其中地上建筑面积（五层）24766平方米，包括文化交流功能区、科技体验、公益服务与研发等；地下建筑面积（四层）43120平方米，包括地下车库、辅助用房和设备用房等
	57300
	26000
	完工
	31300
	5000
	团市委

市城建集团

	153
	A
	南京城墙博物馆改扩建工程（土建）
	2018-2020
	拆除沈万三陈列馆部分建筑，利用该地块建设南京城墙博物馆。新建部分为地下两层，地上两层。建筑面积12696平方米（含保留改造部分）
	18226
	3049
	基本建成
	4100
	4100
	市文化和旅游局

	154
	A
	江宁织造馆展厅升级改造
	2018-2019
	对织造厅、云锦厅、临展一厅及临展二厅进行改造，更换部分恒温恒湿展柜、多媒体展示系统、博物馆专业灯具等设备设施
	1100
	600
	竣工验收
	500
	445
	市文化和旅游局

	155
	A
	瞻园灯光亮化提升改造工程
	2018-2019
	对全园的夜间景观亮化进行改造，提高灯光效果与景观的整体协调性，同时提高系统运行的安全性和经济性
	1000
	200
	竣工验收
	800
	800
	市文化和旅游局

	156
	A
	金陵画派纪念馆
	2018-2019
	金陵画派纪念馆、老城南记忆馆展陈改造
	1446
	150
	完工
	1296
	1000
	市文化和旅游局

	157
	A
	南京城墙博物馆改扩建工程（展陈）
	2019-2020
	新建南京城墙博物馆内进行展陈设计建设
	6000
	二季度
	完成展陈项目招投标，完成工程量的50%
	2000
	2000
	市文化和旅游局

	158
	A
	金陵图书馆裙楼地面沉降修复及配套空间改造工程
	2019-2020
	对图书馆裙楼共计2316.32平方米的地面沉降进行修复，同时对图书馆一、二、三层部分阅览室进行功能调整和升级改造
	2198
	二季度
	2019年完成裙楼地面沉降修复工程
	1200
	1200
	市文化和旅游局

	159
	A
	利济巷城市公共文化空间
	2019-2020
	文化空间用房、文化广场、地下空间、消防、电力、停车场等
	5590
	一季度
	开工建设
	2000
	2000
	市文化和旅游局

	160
	A
	市双拥展览馆建设及展陈布展工程
	2019-2020
	新建展馆及周边环境配套；展陈布展及服务配套
	4646
	一季度
	完成主体建设
	3300
	3300
	市文化和旅游局

	161
	A
	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆文物库房改造工程
	2019-2020
	布局重新调整、基础装修、安防、消防、环境调控及相关配套设备的购置等
	2114
	二季度
	基础装修、消防、电气及智能化、环境调控的管道系统
	1037
	1037
	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

	162
	A
	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆场馆环境整治提升工程
	2019-2021
	水池改造、外墙加固及防水改造、贵宾接待室及会议室改造、安防系统升级、防冲撞设施建设、围墙改造、标示系统、绿化提升等项目
	4400
	二季度
	水池改造、外墙加固及防水改造、防冲撞设施建设、空调系统改造等
	2100
	2100
	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

	
	
	医疗卫生
	
	
	331927
	12504
	
	22764
	19500
	

	163
	A
	市第一医院（心血管医院）河西院区改造工程
	2018-2021
	建筑结构加固、机电设备安装及装饰改造；改造总建筑面积55881平方米
	29303
	8000
	1#楼裙楼及主体改造完成、室外工程完成
	9500
	9500
	市卫健委

	164
	A
	市儿童医院广州路院区改造工程
	2018-2020
	装修、改造
	17156
	3300
	新建地下停车场、门诊部分装修
	4000
	4000
	市卫健委

	165
	A
	市疾控中心市健康体验展示中心
	2018-2019
	土建安装
	1204
	204
	完成土建
	1000
	1000
	市卫健委

	166
	A
	机关医院综合楼改造
	2018-2019
	翻建建筑面积10900平方米。原科技中心保留3500平方米，4号楼保留105平方米；新建7295平方米（地上7层6395平方米，地下1层900平方米）
	8264
	1000
	工程完工
	7264
	4000
	市机关事务管理局

	167
	A
	市妇幼保健院丁家庄新院区
	2019-2022
	市妇幼医院丁家庄院区建设
	276000
	四季度
	争取开工建设
	1000
	1000
	市卫健委

	
	教育体育
	254063
	59032
	
	110342
	53795
	

	168
	A
	南京卫生学校南京南丁格尔护理学院
	2017-2019
	本项目总建筑面积为73404.3平方米。地上建设内容包括教学与实验楼、实训楼、阶梯教室等建筑物；地下建设内容包括机动车库、动力设备用房、人防设施
	60759
	24000
	完工
	36759
	20000
	江北新区

市教育局

	169
	A
	青奥体育公园室内田径馆、游泳馆
	2018-2019
	总用地面积43367平方米，总建筑面积24043平方米，建设内容包括田径馆、游泳馆、赛时配套工程、体育专项工艺、地下人防工程、室外工程
	25337
	8706
	完工
	16631
	11000
	市体育局

市城建集团

	170
	A
	金陵科技学院白下校区改造工程
	2018-2019
	改造校区原有7栋建筑，增装室外电梯、内部装修、室外出新等、增建消防水泵房、配电房、道路、停车配套，景观绿化等
	6010
	4000
	完工
	2010
	1800
	市教育局

金陵科技学院

	171
	A
	晓庄学院晓庄校区劳山公园配套设施
	2018-2019
	总建筑面积11064.9平方米，建设行知纪念馆
	9995
	4326
	完工
	5669
	2195
	市教育局

南京晓庄学院

	172
	A
	晓庄学院莫愁校区学前教育大楼和学生宿舍
	2018-2020
	建设学前教育综合楼、学生宿舍，49429.27平方米
	25916
	4800
	主体封顶
	7600
	
	市教育局

南京晓庄学院

	173
	A
	金陵科技学院江宁校区07幢学生宿舍
	2018-2019
	占地面积1940平方米，包含学生宿舍及配套设施
	4500
	1000
	主体完工
	3500
	
	市教育局

金陵科技学院

	174
	A
	南师附中学生宿舍、食堂综合楼工程
	2018-2020
	食堂、宿舍总面积18654平方米
	11491
	3000
	主体完工
	5000
	5000
	市教育局

	175
	A
	南京技师学院二期工程（综合教学楼）
	2017-2019
	综合教学楼及室内外配套设施等
	14036
	6000
	工程竣工
	8036
	2500
	市人社局

	176
	A
	南京交通技师学院公共培训实训楼
	2017-2019
	1栋产教融合专业教学实训楼（地下1层地下4层：一层为汽车商务实训中心、二、三层为汽车技术实训中心、四层新能源汽车实训中心）
	5537
	3200
	建成
	2337
	1100
	市交通运输局

	177
	A
	南京城市职业学院科技创业园
	2019-2020
	总建筑面积20995平方米，其中地上建筑面积16070平方米，地下建筑面积4925平方米.主要建设内容为实验实训用房、研发孵化用房、地下车库及配套的室外道路广场、绿化等
	13652
	一季度
	主体封顶
	8000
	
	市教育局

南京城市职业学院

	178
	A
	南京外国语学校太平北路校区配套设施工程
	2019-2023
	配套设施，包括食堂、报告厅、办公室、实验室，教室
	32508
	四季度
	基坑支护及土方开挖完成
	5000
	5000
	市教育局

	179
	A
	南京市第一中学劳技楼抗震加固及恢复
	2019
	抗震加固，加固后恢复为餐厅及学生宿舍
	1800
	一季度
	结构加固完成
	1800
	1200
	市教育局

	180
	A
	南师附中科技实验楼抗震加固改造工程
	2019-2021
	对14823平方米的实验楼进行抗震加固改造及艺术中心部分外墙改造
	7524
	三季度
	完成拆除，启动结构加固工作
	1000
	1000
	市教育局

	181
	A
	市水上运动学校搬迁
	2019-2020
	总用地约2.5公顷，建设学校陆上和水上训练设施及配套设施
	30000
	三季度
	6月底前完成选址、征地及立项审批，9月开工，年底前完成基础施工
	3000
	3000
	市体育局

	182
	A
	重竞技运动学校看台复建
	2019-2020
	复建看台，建筑面积2930平方米，新建公寓楼，建筑面积为7226平方米及室外运动场
	5000
	三季度
	6月底前完成立项审批，8月完成工程招标，12月底主体完工
	4000
	
	市体育局

	
	政府服务及其他公共服务
	138331
	13647
	
	39405
	31180
	

	183
	A
	南京市不动产档案馆
	2019-2022
	不动产档案馆总建筑面积58714平方米，其中地上建筑面积44474平方米，地下建筑面积14240平方米
	65100
	二季度
	地下室结构施工
	13514
	13514
	市规划和自然资源局

	184
	A
	市委党校山地绿化、拓展训练场及室外运动场所建设
	2019-2020
	山地绿化、拓展训练场及室外运动场所建设
	1154
	四季度
	争取开工
	900
	900
	市委党校

	185
	A
	南京人大历史陈列室
	2019
	通过改造市人大办公厅现有3号楼负一层库房等房间，面积共530平方米，建成集图片、文字、实物、多媒体多种展示形式的南京市人大历史陈列室
	575
	一季度
	完成
	575
	575
	市人大常委会办公厅

	186
	A
	购置金融档案用房
	2018-2019
	档案用房的购置及装修
	10900
	3000
	完成房屋购置，进场施工
	7900
	7900
	南京金融票据中心

	187
	A
	市级机关房产维修改造
	2018-2019
	天山路7号等处险房维修、机关大礼堂修缮、机关大院食堂改造、成贤街43号大院4号楼出新、机关二幼艺术博物馆建设、机关大院2号楼配电房改造、金陵老年大学消防整改、市人大常委会会议厅改造、仲裁委办公用房维修改造、双龙巷22号院等机构改革调配办公用房维修改造等项目
	7770
	1979
	完成
	5791
	5791
	市机关事务管理局

市委老干部局

	188
	A
	南京市青龙山精神病院老病房楼翻建工程
	2018-2021
	16829平方米
	10398
	200
	完成主体结构
	4300
	
	市民政局

	189
	A
	南京殡仪馆搬迁二期工程（含罐子山项目）
	2018-2025
	建筑面积10488平方米，包括业务用房等4208平方米，墓地建筑6280平方米，以及室外工程及综合管网
	34341
	5800
	完成征地手续、文物勘探（A区）及初步设计批复、勘察设计、人防建设、施工图设计及审查、市政基础设施配套、桩基施工及检测和一期一区施工开工
	1000
	1000
	市民政局

	190
	A
	安德门大街16号迁建
	2018-2019
	殡葬服务设施，约5000平方米
	8093
	2668
	项目基本完工
	5425
	1500
	市民宗局

	五、生态环保项目
	3179038
	569465
	
	1649406
	574955
	

	（一）长江岸线功能提升及环境整治
	619504
	245841
	
	142200
	55253
	

	191
	A
	沿江地区绿化造林
	2019
	实施浦口区、龙袍、板桥、八卦洲、江宁滨江等区段沿江地区绿化造林（江堤外侧及洲岛绿化）
	8900
	一季度
	完成绿化造林面积2750亩
	8900
	795
	市绿化园林局

江北新区管委会

有关区政府

	192
	A
	沿江湿地保护与修复
	2019
	八卦洲、龙袍长江湿地修复4
	800
	一季度
	新建长江湿地保护小区550公顷，完成湿地修复400亩
	800
	120
	市绿化园林局

江北新区管委会

有关区政府

	193
	A
	板桥汽渡环境整治
	2019
	对板桥汽渡码头陆域水域环境进行整治
	500
	四季度
	完成板桥汽渡码头陆域水域环境进行整治
	500
	*
	市交通运输局

	194
	A
	南京滨江发展展示中心升级改造
	2019
	对现有南京滨江风光带展示厅实施改扩建，建筑面积5000平方米
	5000
	二季度
	基本完成
	5000
	*
	市建委

河西新城管委会

	195
	A
	南京港龙潭港区铁路专用线工程
	2017-2020
	新建铁路专用线5.46公里，龙潭港区新建散货装卸场和集装箱装卸场及相应的配套工程
	98059
	35000
	推进轨道基础施工
	50000
	25000
	市交通运输局
南京经济技术开发区管委会

	196
	A
	绕城公路（延陵路）拓宽改造工程
	2015-2020
	起于兰花互通，止于七坝港疏港路，道路全长4.45公里
	40000
	20000
	推进路面建设
	7500
	2200
	市交通运输局
浦口区政府

	197
	A
	龙潭港区汽车滚装码头集疏运道路
	2018-2020
	起于龙潭港区，止于龙潭疏港公路，全长约3公里
	25000
	6000
	路基、路面施工
	5500
	550
	市交通运输局

市港口集团

南京经济技术开发区管委会

	198
	A
	秦淮河（溧水石臼湖~江宁彭福段）航道整治工程
	2016-2020
	建设四级航道21.074公里，新建船闸1座，新建、改建桥梁15座，建设水上服务区、锚地各1座
	309773
	181841
	完成洪蓝船闸门机电及房建项目，基本完成航道桥梁施工
	40000
	9600
	市交通运输局

江宁区政府

溧水区政府

	199
	A
	南京港联检锚地扩能改造工程
	2018-2020
	锚地面积由1.2平方公里扩建为1.55平方公里，可停泊5个5万吨级海轮（减载至吃水11.5米），枯水期锚地水深可满足3万吨级海轮（减载至吃水10.0米）或2万吨级海轮满载锚泊
	8972
	3000
	锚地扩建
	2000
	2000
	市交通运输局

	200
	A
	龙潭疏港路北延工程
	2019-2021
	一级公路兼城市化道路，项目起于龙潭疏港公路起点，止于龙北大道与花园路交叉口，全长约4公里，其中，高架宽26米，全线落地段宽60米
	122500
	二季度
	征地拆迁，部分道路主线施工
	22000
	11000
	市交通运输局

南京经济技术开发区管委会

	（二）水环境治理
	499569
	116400
	
	215097
	120271
	

	
	河道水环境整治提升
	127297
	21000
	
	106297
	46533
	

	201
	A
	水环境整治提升
	2018-2019
	完成南河（建邺段、雨花段）综合整治工程，基本消除劣V类水体

完成城北护城河、内秦淮河、南十里长沟主流等32个河道水环境提升工程，通过河道清淤、排口整治、引水补水、岸坡整治、生态修复等综合措施巩固提升河道水质；实施玄武湖清淤工程
	127297
	21000
	完成
	106297
	*
	市水务局

有关区政府

	
	污水处理和收集系统建设
	350762
	94500
	
	91800
	66053
	

	202
	A
	桥北污水处理厂扩建工程
	2018-2020
	处理规模从10万吨/日扩建至20万吨/日
	38000
	6000
	主体工程完成80%
	20000
	*
	市水务局

市城建集团

	203
	A
	江心洲污水处理厂一级A提标改造工程
	2017-2020
	实施64万吨/日提标改造，同步扩容增加3万吨/日处理能力，提标扩容后总规模达到67万吨/日，由一级B出水提升至一级A出水水质
	100925
	85000
	主体工程完成50%
	10000
	*
	市水务局

市城建集团

	204
	A
	龙江污水泵站及出水管道建设工程
	2018-2019
	改造泵站、建设出水管道
	2600
	1500
	完成
	1100
	*
	市水务局

市城建集团

	205
	A
	建宁路污水第二通道（中央北路—四平路）工程
	2018-2020
	建宁路污水第二通道，东起中央北路，西至四平路，主要输送张王庙沟、南十里长沟流域污水以及收集沿途片区污水
	21000
	1000
	主体工程完成40%
	10000
	*
	市水务局

市城建集团

	206
	A
	内金川河中东支沿岸污水主管修复工程
	2018-2019
	内金川河中东支沿河污水辅管及局部主管封堵、调排、清疏及局部污水管线渗漏点修复，对中支人和桥至中山北路DN1000塑料管原位置换
	1400
	500
	完工
	900
	*
	市水务局

市城建集团

	207
	A
	城东三期污水厂膜处理器新增工程
	2019-2020
	在城东三期污水处理厂膜处理原位置增设两组膜组件，提高污水厂处理能力（15万吨/天）
	2000
	二季度
	开工
	1500
	*
	市水务局

市城建集团

	208
	A
	城东一二期污水厂深度脱水设备完善
	2019-2020
	城东污水处理厂带式压滤系统改造，增设污泥泵等设施
	780
	二季度
	开工
	400
	*
	市水务局

市城建集团

	209
	A
	鼓楼区城北、江心洲系统分散式生活污水处理设施建设
	2019
	城北片区总规模5.3万吨/天，江心洲片区1.9万吨/天
	40000
	二季度
	建成运行
	5000
	*
	市水务局

鼓楼区政府

	210
	A
	秦淮区分散式生活污水处理设施建设
	2019
	武定门公园、友谊河泵站等，总规模约2.5万吨/天
	11250
	四季度
	建成运行
	2000
	*
	市水务局

秦淮区政府

	211
	A
	雨花台区分散式生活污水处理设施建设
	2019
	南站等地区总规模0.1万吨/天
	3000
	四季度
	建成运行
	800
	*
	市水务局

雨花台区政府

	212
	A
	闺奁营等街巷污水管网建设
	2019
	闺奁营、解放路、剪子巷等街巷污水建设污水管650米
	900
	二季度
	完工
	900
	*
	市水务局

秦淮区政府

	213
	A
	河西试点片区（乐山路等35条路）污水管网整治工程
	2019-2020
	根据河西应天大街试点片区检测问题清单，整治乐山路（积贤街—奥体北河）等37条路段污水管网，原管位置换约6公里
	7800
	二季度
	开工
	1000
	*
	市水务局

市城建集团

建邺区政府

	214
	A
	城南污水收集系统岱山西路等道路污水主管建设
	2019-2020
	岱山西路、龙腾南路、205国道及下游等道路污水管道及泵站建设
	8000
	三季度
	完成20%
	2500
	*
	市水务局

市城建集团

雨花台区政府

	215
	A
	城北—铁北污水系统连通工程（一期）
	2019-2020
	玄武湖污水泵站至铁北污水厂连通（南线）
	20000
	四季度
	完成20%
	2000
	*
	市水务局

市城建集团

栖霞区政府

玄武区政府

	216
	A
	2019年污水泵站改造工程
	2019-2020
	对江东、七桥瓮、岱山、莫愁湖、白鹭洲、玄截流、燕子矶、定向河等8座污水泵站进行改造
	2500
	一季度
	完成80%
	2000
	*
	市水务局

市城建集团

	217
	A
	虎踞关路、西康路、汉口西路、牌楼巷污水管道建设工程
	2019-2020
	西康路、虎踞关路新建污水管，汉口西路新建外接支管，牌楼巷—罗廊巷污水管连通
	1800
	二季度
	开工
	500
	*
	市水务局

市城建集团

	218
	A
	八卦洲污水处理厂配套污水管网工程
	2019-2020
	八卦洲污水系统主、次干管及污水管网建设。主次干管共15.6公里，小区及企事业单位污水管网共5.62公里
	12270
	二季度
	污水管线开挖、敷设
	8700
	*
	栖霞区政府

	219
	A
	江心洲污水系统污水管道改造工程
	2019-2020
	南湖二站出水管道因钢管腐蚀已发生渗漏，需更换湖西街d800污水管道370米；清凉门泵站出水管道已发生三次渗漏抢险，需修复清凉门大街（湛江路—江东北路）d1000污水管道400米
	1600
	二季度
	完成50%
	800
	*
	市水务局

市城建集团

	220
	A
	城东污水系统南站片区污水管网改造工程
	2019-2020
	根据南站片区养护管道缺陷整改清单，整治文竹路等14条道路污水管网，修复管道长度共计约6公里
	4237
	二季度
	开工
	1000
	*
	市水务局

市城建集团

	221
	A
	城东污水处理系统恢复配套工程
	2019
	城东三期污水厂厂内设施恢复、故障维修，厂外规四路、广盛路处设置与城东一、二期连通管，集水井进行连通技改
	1700
	一季度
	完工
	1700
	*
	市水务局

市城建集团

	222
	A
	江心洲—城南污水处理厂连通一期工程
	2019-2020
	黄河路泵站至城南污水处理厂新建d1200管道约10公里
	39000
	二季度
	完成30%，敷设3公里
	10000
	*
	市水务局

市城建集团

	223
	A
	鼓楼区惠民河片区、玄武区紫金山沟片区水质净化站
	2018-2020
	惠民河片区、紫金山沟片区购买水质净化服务
	30000
	500
	开工
	9000
	*
	市水务局

市城建集团

	
	引水补水工程
	21510
	900
	
	17000
	7686
	

	224
	A
	金川河生态引补水工程
	2018-2020
	实施上元门水厂泵房改造，城北护城河增设补水口
	1860
	900
	主体工程完成70%
	500
	*
	市水务局

市城建集团

	225
	A
	武庙闸、大树根闸补水点改造工程
	2019-2020
	玄武湖底埋设管线向大树根闸和武庙闸补水
	3650
	三季度
	开工
	500
	*
	市水务局

市城建集团

	226
	A
	象房村净水站
	2019
	建设一体化地埋式净水站，从外秦淮河引水净化，改善水质，敷设输水管道，日处理10万吨/天
	8000
	二季度
	完成设备安装调试
	8000
	*
	市水务局

秦淮区政府

	227
	A
	鼓楼区河西北部龙江片区大循环引补水工程
	2019-2020
	建设江水预处理设施，规模5万吨/日，向中保河、中保北河等9条河道补水
	8000
	二季度
	完成80%
	8000
	*
	市水务局

鼓楼区政府

	（三）城市环境综合治理
	1704913
	153224
	
	1121203
	323442
	

	
	人居环境改善
	131175
	
	
	131175
	31557
	

	228
	A
	老旧小区整治工程
	2019
	整治主城老旧小区93个，建筑面积共320万平方米，其中，玄武区27个、秦淮区18个、建邺区3个、鼓楼区33个、栖霞区3个、雨花台区9个。继续推进既有住宅加装电梯工程
	126280
	一季度
	完成
	126280
	*
	市房产局

有关区政府

	229
	A
	城镇公厕新改建工程
	2019
	完成55座城镇公厕新改建工程，玄武5座、秦淮12座、建邺2座、鼓楼3座、栖霞5座、雨花台3座、江宁区14座、溧水7座、六合2座、江北新区2座
	4895
	三季度
	完成55座城镇公厕新改建工程
	4895
	*
	市城管局

有关区政府

江北新区管委会

河西新城管委会

	
	环卫设施建设工程
	170600
	50900
	
	49100
	35600
	

	230
	A
	江北废弃物综合处置中心建设一期工程（一阶段）
	2016-2019
	处理规模按照厨余垃圾200吨/日、餐厨垃圾100吨/日、废弃油脂50吨/日进行设备装配
	59800
	50000
	土建施工、设备安装、管线施工、调试
	9800
	*
	市城管局

市城建集团

浦口区政府

	231
	A
	江北废弃物综合处置中心一期建设工程（二阶段）
	2019-2020
	二阶段处理规模按照餐厨垃圾300吨/日进行建设
	30000
	三季度
	立项、规划、环评、施工许可，车辆生产、设备制造安装
	20000
	*
	市城管局

市城建集团

浦口区政府

	232
	A
	江南灰渣填埋场二期工程
	2019-2020
	设计填埋库容100万立方米，设计使用年限约10年，主要建设内容有库区构建（土石方）工程、围堤填筑、道路工程、护坡工程、防渗工程、地表水导排工程及相应配套附属系统和设施
	15000
	三季度
	完成立项、招投标，开展库区工程建设
	7000
	*
	市城管局

市城建集团

江宁区政府

	233
	A
	水阁填埋场封场及生态修复工程
	2019-2021
	库区生态修复、地下水污染控制、坝体防渗加固、场内道路、附属设施改造以及环保教育基地等
	42600
	四季度
	完成立项、招投标，开工建设
	900
	*
	市城管局

江宁区政府

	234
	A
	轿子山有机废弃物处理场污水系统改造工程
	2019-2020
	2号库区垃圾坝及800米环库道路防渗改造；完成场外污水排放管道排放口改造，管道长约1公里
	3000
	二季度
	垂直防渗、污水管道建设并完工
	2200
	*
	市城管局

秦淮区政府

江宁区政府

	235
	A
	园林绿化废弃物处理站建设
	2019
	在仙林大学城、河西各建设一座园林绿化垃圾处理站，各3000平方米，处理量各2000—3000吨/年
	1200
	一季度
	完成两座垃圾处理站建设
	1200
	*
	市绿化园林局

市城管局

仙林大学城

管委会

河西新城管委会

	236
	A
	天井洼有机废弃物处理场封场及生态修复工程
	2018-2020
	库区生态修复、地下水治理、坝体防渗加固、道路修复、污泥堆放池处理等
	19000
	900
	修整堆坡、建设垂直防渗墙和山体加固建设
	8000
	*
	市城管局

江北新区管委会

浦口区政府

	
	道路、河道环境整治
	1030744
	87824
	
	806329
	201930
	

	237
	A
	主次干道环境综合整治
	2018-2019
	完成城西干道、瑞金路、建邺路、江北大道二期等7条主次干道环境综合整治
	213280
	80480
	完成
	132800
	*
	市建委

市城管局

市交通运输局

有关区政府

	238
	A
	主次干道环境综合整治
	2019-2020
	实施湖南路、光华路、龙蟠路等13个主次干道环境综合整治项目
	151190
	
	光华路整治项目进场施工，其余12个道路环境综合整治项目全部完成
	120490
	*
	市建委

市城管局

市交通运输局

有关区政府

	239
	A
	背街小巷环境整治
	2019
	完成116条街巷环境综合整治，其中工程性整治56条、病害整治类60条，重点实施道路整治、管线下地、绿化及附属设施完善提升等
	21800
	
	玄武27条、秦淮11条、建邺24条、鼓楼35条、栖霞11条、雨花台8条
	21800
	*
	市建委

市交通运输局

有关区政府

	240
	A
	街巷市容市貌整治
	2019
	完成184条背街小巷市容市貌整治，落实街巷长制，拆除违法建设，整治店招店牌、门前三包、占道经营、环卫保洁等
	5889
	
	玄武60条、秦淮53条、鼓楼44条、雨花台2条、栖霞25条
	5889
	*
	市城管局

有关区政府

	241
	A
	道路车行道集中维护
	2019
	根据道路现状条件，对主城区40条主次干道的快、慢车道病害进行集中治理
	8906
	
	市级4条，区级17条、绕城公路19条（段）
	8906
	*
	市交通运输局

有关区政府

	242
	A
	道路人行道集中维护
	2019
	对主城区63条快速路、主次干道、支路的人行道病害进行集中治理
	10461
	
	市级9条，区级54条
	10461
	*
	市交通运输局

有关区政府

	243
	A
	中和桥30号环境整治工程
	2019-2020
	新建道路、道路出新、景观提升、雨污水改造等综合环境整治
	1600
	四季度
	启动部分道路出新改造
	300
	*
	市城建集团

	244
	A
	片区环境整治
	2018-2020
	实施12个片区环境综合整治提升，主要内容包括片区内街巷道路整治、沿街立面整治及老旧小区整治，其中玄武3个、秦淮2个、建邺1个、鼓楼2个、栖霞3个、雨花台1个
	220135
	4734
	12个片区内街巷道路整治、沿街立面整治及老旧小区整治
	215110
	*
	市建委

有关区政府

	245
	A
	供电管线下地专项工程
	2019
	完成一批10kv（含）以下供电管线下地工程，同步实施依附于电力杆桩的弱电下地及道路恢复
	205890
	
	完工
	205890
	*
	市建委

有关区政府

有关管委会

	246
	A
	
	2019
	完成莫虎线110kv高压架空管线下地工程
	15000
	
	完工
	15000
	*
	市建委

市城建集团

	247
	A
	
	2019
	结合管线下地，设置无功补偿装置
	8500
	
	完工
	8500
	*
	市建委

市城建集团

	248
	A
	游园绿地建设及广场提升改造
	2018-2020
	实施绕城北辅道、花神科技园等11处游园绿地新建工程；完成南京火车站南广场、河西大街南广场等4处广场及游园绿地改造提升工程
	22093
	2610
	
	18483
	*
	市绿化园林局

有关区政府

有关管委会

	249
	A
	
	2019-2020
	开工建设青春广场项目，地块南接湖南路，北至规划的童家巷西延路，东临湖南路0405地块、市青少年宫，西至中山北路，总用地面积约4.5公顷。项目包含童家巷西延（500米）、0405地块道路（60米）
	20000
	四季度
	场地平整，接临时水电、开展施工准备等
	500
	*
	市城建集团

	250
	A
	香林寺沟片区环境综合整治
	2019-2020
	实施约4万平方米房屋征收拆迁，实施香林寺沟河道环境综合整治、香林沟路等4条街巷两侧建筑立面整治、香林寺路等3条街巷道路整治，实施佛心桥路拓宽改造、游园绿地建设、杆线下地等
	126000
	四季度
	基本完成征收拆迁，实施杆线下地、绿地地形整理、景观硬质铺装、道路建设、建筑立面整治等
	42200
	*
	玄武区政府

	
	公园景区景观整治提升
	158590
	11600
	
	34980
	23767
	

	251
	A
	玄武湖景区环境整治提升
	2018-2019
	实施玄武湖解放门至菱桥景观提升，占地面积约2.5万平方米，包括绿化提升，集散空间改造，增加水上栈道，完善地下管网等；实施梁洲景观优化提升，湖神庙、黄册库等建筑改造出新；实施玄武湖东南湖常态化清淤疏浚工程，约10万立方米
	3950
	3200
	解放门至菱桥景观提升绿化栽植及收尾工作；梁州景观提升景观绿化施工和室内布展；东南湖清淤和生态修复
	750
	*
	市文化和旅游局

	252
	A
	石头城遗址公园建设
	2017-2020
	新建遗址保护与展示建筑、兰圃、国防园新入口，配套设施工程；对原有建筑物修缮、景观提升工程等。拟新建总建筑面积9203平方米，拟改造总建筑面积5014平方米
	9920
	2000
	遗址保护与展示，兰圃、国防园新入口，配套设施工程；对原有建筑物修缮、景观提升
	3000
	*
	市文化和旅游局

	253
	A
	红山森林动物园改造提升工程
	2018-2020
	新建南门（沈阳村地块），北门复建回迁项目以及园区内场馆、道路提档升级
	21855
	2000
	完成虎馆、豹馆、熊馆、冈瓦纳片区、北门片区建设；非洲区及澳洲区主体封顶；南大门客服中心、兽医院、派出所主体封顶
	4000
	*
	市绿化园林局

	254
	A
	幕燕风景区环境整治及基础设施提升工程
	2018-2019
	实施幕燕风景名胜区东山头片区基础设施及景观提升，主要包含道路、排水沟改造、水电管线敷设、景观改造、移动厕所安置等，道路2500米、景观改造3万平方米
	2000
	400
	道路、排水沟改造、水电管线敷设、景观改造、移动厕所安置等
	1600
	*
	市文化和旅游局

	255
	A
	玄武湖景区环境整治提升
	2019-2020
	创建5A级景区，实施景区游客服务设施综合提升，包括停车场建设、主园路景观提升、游客中心改造、标识系统完善、旅游厕所提升改造、信息化基础设施建设等
	3900
	二季度
	基本完成
	1000
	*
	市文化和旅游局

	256
	A
	中山陵景区基础设施改造及环境整治提升
	2019
	实施梅花谷路、紫金山西路、博爱东路、博爱西路、邮局东路、邮局西路、紫金山东路等7条景区主次干道整治，长约6公里
	3600
	二季度
	完成7条道路综合整治，包括路基路面处理、道路排水、景观提升、交通标识及旅游配套服务设施
	3600
	*
	中山陵园管理局

	257
	A
	
	2019
	实施军民友谊水库泄洪道治理及生态修复工程
	950
	三季度
	完成军民友谊水库泄洪道治理及生态修复
	950
	*
	

	258
	A
	石头城遗址公园清凉台建设及滑坡整治
	2019-2020
	建设清凉山公园清凉台（石头城遗址博物馆），面积1680平米
	2235
	三季度
	建筑主体施工
	1000
	*
	市文化和旅游局

	259
	A
	
	2019
	对明城墙国防园西南山体小洼地两处地质灾害隐患点进行滑坡整治，治理面积约3000平方米
	800
	二季度
	滑坡治理及周边景观恢复
	800
	*
	市文化和旅游局

	260
	A
	红山森林动物园环境综合整治二期工程
	2019-2020
	猛兽区景观及功能改造（新建厕所，道路、广场、游线调整优化及绿化）；公厕新改建；大红山片区林相改造及景观提升
	1600
	三季度
	景观改造，公厕新改建，林相改造
	800
	*
	市绿化园林局

	261
	A
	雨花台风景区环境整治提升
	2019
	雨花台风景区核心区双回路改造，北门区域新增变压器电缆敷设及核心景区双回路改造
	3000
	二季度
	完成
	3000
	*
	雨花台烈士陵园管理局

	262
	A
	
	2019-2020
	实施雨花台核心景区景观提升二期工程，对景区内的路网、水环境、重要节点环境、室内装饰展陈等内容进行提升改造
	6600
	一季度
	完成室内建设内容
	4300
	*
	

	263
	A
	清凉山—国防园山体通道整治工程
	2019
	对国防园、清凉山公园局部范围内，因城西干道清凉山—国防园山体连通工程施工导致的挡土墙塌方、渗水、绿化退化等问题进行整治恢复
	480
	三季度
	土方、给排水及景观工程
	480
	*
	市城建集团

市文化和旅游局

	264
	A
	第四届中国绿化博览会南京展园建设
	2019
	完成南京展园建设，主要实施土建及绿化景观
	700
	二季度
	土建及绿化景观施工
	700
	*
	市绿化园林局

	265
	A
	鸡鸣寺—玄武湖片区樱花观赏区建设
	2018-2019
	实施樱花种植、亮化等，打造环明城墙樱花观赏区
	5500
	4000
	增加3000株樱花，打造赏樱胜地
	1500
	*
	市绿化园林局

	266
	A
	明外郭—秦淮新河百里风光带（燕西线—双龙街）建设
	2019-2020
	北起燕西线（秦淮区界），沿双麒路至双龙街，长约9公里。运粮河至长深高速段用地面积约44.5万平方米，需征收房屋建筑面积约9.9万平方米。工程内容包括双麒路两侧房屋征收、集体土地征地、景观绿化、水系整理、游客公共配套设施等
	91500
	四季度
	征收拆迁，绿化景观、园路广场、水系、配套设施建设
	7500
	*
	秦淮区政府

	
	城市绿化整治提升
	50105
	2900
	
	46255
	2913
	

	267
	A
	彩色化树种更新优化
	2019
	实施环湖路（翠洲门至太阳宫）环境整治，彩色化树种更新；对软件大道、龙蟠路（岗子村至火车站）沿线绿地、马群广场、金汇利广场等彩化调整，栽植色叶乔木，丰富城市色彩
	1800
	一季度
	栽植色叶乔木500株，丰富城市色彩
	1800
	*
	市绿化园林局

	268
	A
	临街缤纷花墙
	2019
	选取郑和中路、中央北路、新模范马路、黄山路、金沙江西街等道路临街围墙，建设3000米缤纷花墙
	400
	二季度
	完成3000米花墙
	400
	*
	市绿化园林局

	269
	A
	绿道建设
	2018-2020
	围绕城市山体、公园景区、河道岸线、明城墙沿线等重点区域，建设299公里绿道
	47905
	2900
	完成299公里绿道建设
	44055
	*
	市绿化园林局

有关区政府

有关管委会

	
	历史文化保护
	163699
	
	
	53364
	27674
	

	270
	A
	光华门以东800米城墙遗址保护工程
	2019-2020
	东至省产品质量监督检测院、南至友谊村小区、西至御道街、北至光华东街19号，面积约1.4万平方米，实施棚户区房屋征收拆迁，贯通绿化带，完善城墙沿线慢行系统
	160000
	四季度
	实施征收拆迁、文物考古，力争遗址保护和环境整治进场施工
	50000
	*
	市文化和旅游局

秦淮区政府

	271
	A
	南京城墙内部人防工事加固工程
	2019
	在南京城墙内部人防工事结构检测及安全性评估后，对存在险情的人防工事进行维修加固
	1000
	三季度
	对存在险情的人防工事进行维修加固
	1000
	*
	市文化和旅游局

	272
	A
	清凉门—仪凤门段城墙顶面残墙清理修缮工程
	2019
	对清凉门至仪凤门段城墙顶面雉堞残墙进行清理加固，对顶面马道下沉部分进行处理，更换破损马道砖，清理加固顶面排水沟
	400
	三季度
	对城墙顶面雉堞残墙进行清理加固，顶面马道下沉部分进行处理，更换破损马道砖，清理加固顶面排水沟
	400
	*
	市文化和旅游局

	273
	A
	南京城墙解放门至太平门段修缮工程（一期九华山段）
	2019-2020
	对九华山段133米长墙体臌胀、开裂处进行局部拆除、清理到稳定层后补砌，并与内部墙体进行可靠拉接；对该段城墙内部废弃人防工事进行支护加固；修复顶面防、排水系统等
	1000
	二季度
	完成城墙墙体抢险加固主体工程
	700
	*
	市文化和旅游局

	274
	A
	徐达、李文忠墓保护与环境整治工程
	2019
	对明功臣徐达、李文忠墓园现有遗存进行保护利用，并进行适度景观环境提升
	699
	二季度
	两墓园竖向工程、给排水工程、道路铺装整修、绿化、小品设施等整治工程
	664
	*
	市文化和旅游局

	275
	A
	其他文物维修保护工程
	2019
	对朝天宫、瞻园、梅园新村、六朝文化园等历史建筑和文保单位进行日常维护，开展城墙砖回收、文物抢险等工作
	600
	一季度
	实施一批文保单位和历史建筑日常维护，开展城墙砖回收、文物抢险等工作
	600
	*
	市文化和旅游局

	（四）防洪减灾工程
	323912
	54000
	
	139766
	53189
	

	276
	A
	南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程
	2018-2019
	南京市境内工程为水下护脚加固40.83km。七坝小年圩、浦口段、大胜关、下关、新生圩94679部队、西坝、栖龙弯道右岸等7段加固工程
	49690
	25000
	基本完工
	24690
	3417
	市水务局

	277
	A
	滁河近期治理完善工程（浦口段）
	2018-2020
	滁河干流约58km干流堤防加固、穿堤建筑物改造及河道疏浚等。（浦口段与江北新区段为省以上补助50%，市级补助30%，区级配套20%；六合段由于资金补助政策尚未确定，暂参照浦口、江北新区段标准）
	33500
	3000
	完成三合圩拆迁，工程完成30%
	19500
	6500
	市水务局

浦口区政府

	278
	A
	滁河近期治理完善工程（江北新区）
	2018-2020
	
	12700
	2000
	基本完工
	9450
	2835
	市水务局

江北新区

	279
	A
	滁河近期治理完善工程（六合段）
	2018-2020
	
	70000
	3000
	完成拆迁工作，启动主体工程建设
	19537
	6537
	市水务局

六合区政府

	280
	A
	高淳区漆桥河综合治理工程
	2018-2019
	漆桥河9.4公里综合整治（省以上补助50%，市级补助30%，区级配套20%）
	7000
	1000
	完工
	6000
	1890
	市水务局

高淳区政府

	281
	A
	江宁区秦淮河综合整治
	2016-2019
	江宁区秦淮河（包括秦淮新河水利工程部份）约20km河道综合整治工程。（市补水利工程部份的70%）
	26500
	20000
	力争完工
	6500
	3270
	市水务局

江宁区政府

	282
	A
	长江南京八卦洲汊道河道整治工程
	2019-2020
	八卦洲头水下鱼嘴加固工程、右汊进口护底工程、洲头右缘深槽防护工程及洲头左缘、上坝、洲头右缘、天河口、燕子矶等护岸加固工程。（省以上补助60%，市级配套40%）
	47734
	一季度
	完成八卦洲头水下鱼嘴加固工程及天河口等护岸加固工程
	14000
	8000
	市水务局

	283
	A
	六合区八百河上段治理工程
	2019-2020
	六合区八百河10公里河道整治工程。（省以上补助50%，市级补助30%，区级配套20%）
	8000
	一季度
	工程完成50%
	4000
	1200
	市水务局

六合区政府

	284
	A
	浦口区石碛河堤防加固工程
	2019-2020
	浦口区石碛河9.8公里堤防加固
	10650
	一季度
	完成工程60%
	5500
	4500
	市水务局

浦口区政府

	285
	A
	骨干防汛消险
	2019-2020
	18项骨干河道、穿堤建筑物及水库消险
	8930
	一季度
	工程完工
	8930
	6030
	市水务局

各区政府

	286
	A
	非骨干防汛消险
	2019-2020
	11项非骨干河道及穿堤建筑物消险
	5320
	一季度
	工程完工
	5320
	1600
	市水务局
各区政府

	287
	A
	水阳江干流左岸（小菜河—乌溪河）堤防加固工程
	2019-2020
	加固加高高宣圩堤防长8.94km、河道清障、迎水侧护坡，重建1座涵洞，重建1座电排站，新建3座引（排）水涵沉螺池。（省以上补助50%，市级补助30%，区级配套20%）
	20000
	三季度
	主体工程完成50%
	6000
	3000
	市水务局
高淳区政府

	288
	A
	高淳区永宏站建设
	2019-2020
	新建永宏一站，排涝规模13个流量；新建永宏二站，排涝规模12个流量。（省以上补助50%，市级补助30%，区级配套20%）
	10000
	三季度
	启动工程建设
	2000
	600
	市水务局
高淳区政府

	289
	A
	溧水区泵站扩建工程
	2019-2020
	溧水区凌庄圩泵站新建工程、溧水区章西圩泵站新建工程、溧水区三丫圩泵站新建工程
	9888
	三季度
	启动工程建设
	8039
	3610
	市水务局
溧水区政府

	290
	A
	江宁区一干河治理工程
	2019-2020
	加固堤防6.1km；新建迎水坡防冲刷护砌长5.65km，新建堤顶沥青道路6.1km，堤身防渗处理长4.9km
	4000
	三季度
	启动工程建设
	300
	200
	市水务局
江宁区政府

	（五）农村生态治理工程
	31140
	
	
	31140
	22800
	

	291
	A
	重点泵站更新改造
	2019
	全市10处泵站更新改造
	7140
	一季度
	
	7140
	5000
	市水务局
各区政府

	292
	A
	农村翻水线和村级泵站更新改造
	2019-2020
	高淳区翻水线2条、村级小泵站12座；溧水区翻水线1条、村级小泵站9座；江宁区翻水线1条、村级小泵站3座；六合区翻水线1条、村级小泵站21座；栖霞区村级小泵站5座
	4000
	三季度
	
	4000
	4000
	市水务局
相关区政府

	293
	A
	小流域综合治理（水土保持）
	2019
	高淳区2条小流域综合治理工程；江宁区1条小流域综合治理工程，浦口区2条小流域综合治理工程，六合区1条重点小流域综合治理工程，1条小流域综合治理工程
	12000
	三季度
	主体完成
	12000
	7600
	市水务局
各区政府

	294
	A
	重点塘坝综合整治
	2019-2020
	全市10座重点塘坝综合整治
	3000
	三季度
	主体完成
	3000
	2100
	市水务局
各区政府

	295
	A
	2019年小型水库库容恢复及生态清淤工程
	2019-2020
	高淳区荆塘水库清淤7万方、溧水区丁塘水库清淤2.5万方、六合区唐营、北龙潭、杨营、竺坝、吴大塘5座水库清淤40万方，生态护坡、环境整治等
	3000
	三季度
	基本完成
	3000
	2100
	高淳区政府
溧水区政府
六合区政府

	296
	A
	市级防汛抢险基地
	2019-2020
	建设市级防汛抢险基地
	2000
	三季度
	开工建设
	2000
	2000
	市水务局

	B类项目
	
	6373968
	
	
	
	
	

	1
	B
	宁扬城际轨道交通工程
	
	起于经天路，终于扬州火车站，全长58公里
	2603700
	
	
	
	
	市地铁集团

	2
	B
	北沿江铁路
	
	沿既有宁合铁路廊道，引入南京北站后，沿扬子乙烯专用线、宁启铁路廊道，经六合设站后，向东接入仪征，南京境内线路全长约83公里
	1830000
	
	
	
	
	省铁路办

省铁路集团

上海铁路局

	3
	B
	宁淮铁路
	
	自南京北站引出，与扬子乙烯专用线、宁启铁路共廊道，经六合设站后，向北接入天长站，南京境内线路全长约50公里
	1100000
	
	
	
	
	省铁路办

省铁路集团

上海铁路局

	4
	B
	城市道路建设
	
	城建展览馆北侧道路、杨庄路（运粮河北侧道路）秦淮段、马高路北延工程、马群新街南延工程（栖霞段）、奥体大街—规二路（西城路—凤台南路段）
	219028
	
	
	
	
	市交通运输局

有关区政府

	5
	B
	污水管网建设
	
	仙林大道污水泵站扩建改造工程、江心洲污水收集系统污水管道改造工程、城北污水收集系统污水管道改造工程等
	71114
	
	
	
	
	市水务局

市城建集团

秦淮区政府

	6
	B
	南京港龙潭港区综合执法基地
	
	码头泊位对应利用港口岸线总长度410米，共布置1000吨级泊位1个、执法艇或海巡艇泊位6个
	32000
	
	
	
	
	市交通运输局

南京经济技术开发区

	7
	B
	安德门人防换乘中心建设
	
	建筑面积约36000平方米，车位690个
	20000
	
	
	
	
	市人防办

雨花台区政府

	8
	B
	环境综合整治项目
	
	游园绿地建设、中山门大街沿线立面整治、明外郭—秦淮新河百里风光带（秦淮段）二期环境综合整治工程、中山门大街夜景照明工程、城墙（昆仑路干休所段）环境综合整治
	188990
	
	
	
	
	市城管局

有关区政府

	9
	B
	脑科医院、胸科医院整合项目
	
	根据脑科医院、胸科医院资源整合后功能需要，启动院区改造工程
	待定
	
	
	
	
	市卫健委

	10
	B
	晓庄学院方山校区学生宿舍
	
	拟拆除原后勤楼，新建学生宿舍，预计建筑面积地上40000平方米，地下7000平方米
	27260
	
	
	
	
	市教育局

南京晓庄学院

	11
	B
	晓庄学院方山校区实验实训楼
	
	新建实验实训楼，预计建筑面积地上40000平方米，地下10000平方米
	29000
	
	
	
	
	市教育局

南京晓庄学院

	12
	B
	晓庄学院方山校区北操场改造
	
	拟建北操场西看台，配建室内田径场及部分体育专业教学实验用房，约3600平方米
	2500
	
	
	
	
	南京晓庄学院

	13
	B
	南京天文馆
	
	在现有南京科技馆园区内新建设南京天文馆，总建筑面积约4.5万平方米。项目初步投资需求10亿元
	114000
	
	
	
	
	市科协

	14
	B
	南京名人馆
	
	在大报恩寺南侧地块新建南京名人馆
	待定
	
	
	
	
	市文投集团

	15
	B
	雨花台烈士陵园相关建设项目
	
	1．雨花台烈士陵园碑林：整体规划布局为“一馆、一轴、四片”，初定占地面积约30000平方米

2．青少年红色基因传承纪念园：拟在陵园内建设、打造有创新、有亮点的青少年教育基地，占地面积约12000平方米

3．烈士纪念馆扩容：雨花台烈士纪念馆扩容，拟加建约6000平方米
	待定
	
	
	
	
	市雨花台烈士陵园管理局

	16
	B
	青少年宫建设项目相关智慧化建设
	
	结合市青少年宫新宫建设项目，实施智慧化工程建设
	5000
	
	
	
	
	团市委

	17
	B
	南师附中晓庄校区新建工程
	
	新建8万平方米的校区
	40000
	
	
	
	
	市教育局

	18
	B
	市中西医结合医院扩建项目
	
	拟在原址扩建
	56500
	
	
	
	
	市卫健委

	19
	B
	市二院公共卫生医疗中心暴发烈性疾病科楼及医学隔离中心
	
	在市公共卫生医疗中心暴发烈性疾病科楼及医学隔离中心
	15000
	
	
	
	
	市卫健委

	20
	B
	市看守所迁建、秦淮区看守所原址新建
	
	市看守所整体搬迁，在栖霞区朝阳山地块异地新建

秦淮区看守所因地铁5号线工程建设，原址新建
	待定
	
	
	
	
	市公安局

	21
	B
	市级机关办公用房维修改造
	
	北京东路、新城大厦等市级机关集中办公区域办公用房维修改造；市建委、交通运输局等21个部门及下属单位办公用房维修改造
	19876
	
	
	
	
	市机关事务管理局

市各有关单位


注：1．纳入计划的项目，在市属权限范围内，项目单位直接开展可行性研究报告的编制和报批工作。
2．2019年市财政预算安排一栏中，标注*的项目，由市城建资金统筹保障。
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