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秦淮河水系节制闸、铁心桥、七桥瓮断面重点项目清单
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	牵头单位
	参加单位
	完成时限

	一、区域污水处理能力提升

	1
	生活污水处理设施提标改造
	提高城东污水处理厂污水收集和运行效率，一、二期满负荷运行，实现处理量20万吨/日；三期实现处理量7.5万吨/日。尽快解决厂内前池的高水位问题。
	市水务局
	市城建集团、各相关区政府等
	2020.12

	2
	生活污水处理设施新扩建
	江宁科学园污水处理厂尾水提标改造及四期扩建工程（4万吨/日）。
	市水务局
	市城建集团、江宁区政府等
	2020.12

	二、片区雨污分流建设及管养

	3
	雨污分流及管网建设
	基本完成流域范围内建成区污水收集体系全覆盖。
	市建委
	市水务局、市发改委、市城建集团、各相关区政府等
	2019.12

	三、污水收集系统完善工程

	4
	主次干管排查及修复
	开展区域内污水主次干管排查及整治维修工作
	市水务局
	市城建集团、各相关区政府等
	2020.12

	四、沿河排口综合整治及排水设施管理

	5
	江宁区重点排口（泵站）管控
	加强流域内20个重点泵站日常监控和管理，定期监测前池水质，前池水质劣于Ⅴ类的，严格限制晴天排水
	江宁区政府
	
	2019.12

	6
	雨花台区重点排口（泵站）管控
	已安装一体化污水处理装置的中梗泵站、石家泵站、8号排口等6个泵站（排口），确保达到V类水；对已整治完成的16个重点排口进一步加强巡查管控，确保污水不下河。
	雨花台区政府
	
	2019.12

	五、水系沟通与生态补水

	7
	污水处理厂尾水综合利用
	研究城东污水处理厂尾水深度净化措施。
	市水务局
	市城建集团等
	2020.12

	六、健全长效管理机制

	8
	河道水环境长效管理
	对秦淮新河定期实施清淤和管护等工作；对入秦淮新河的支流实施专人养护，定期保洁；加强对主要支流沿线区域的雨污管网的管养，保持河道清洁。
	市水务局
	江宁区政府、雨花台区政府、市城建集团等
	2020.12



