2016年度公交场站建设计划表
	项目性质
	序号
	项目名称
	责任主体
	资金来源
	进场开工时限
	建成时限

	新开工建设
公交场站
	1
	宁丹路停保场（充换电站）
	江宁区政府
	江宁区
	3月底
	2016年

	
	2
	河定桥公交首末站
	江宁区政府
	江宁区
	3月底
	2016年

	
	3
	百家湖枢纽站
	江宁区政府
	江宁区
	3月底
	2016年

	
	4
	将军路公交首末站
	江宁区政府
	江宁区
	3月底
	2016年

	
	5
	鸿云坊首末站
	江宁区政府
	江宁区
	3月底
	2016年

	
	6
	汤山莱场站
	江宁区政府
	江宁区
	6月底
	2016年

	
	7
	银杏湖公交首末站
	江宁区政府
	江宁区
	6月底
	2016年

	
	8
	秣周路首末站
	江宁区政府
	江宁区
	6月底
	2016年

	
	9
	荣盛鹭岛站
	六合区政府
	六合区
	6月底
	2016年

	
	10
	宁双路站
	市公交集团
	市城建资金
	6月底
	2016年

	
	11
	南京软件园西首末站
	浦口区政府
	浦口区
	6月底
	2016年

	
	12
	柳新路停保场
	浦口区政府
	浦口区
	6月底
	2017年

	
	13
	双牌石客运站
	高淳区政府
	高淳区
	3月底
	2017年

	
	14
	郑和南路站
	市公交集团
	市城建资金
	12月底
	2017年

	
	15
	塘桥社区站
	六合区政府
	六合区
	12月底
	2017年

	新开工建设
公交场站
	16
	复兴路站
	六合区政府
	六合区
	12月底
	2017年

	
	17
	岱山南站
	市安居集团
	安居集团
	9月底
	2017年

	
	18
	城西路枢纽站
	浦口区交通建设集团
	浦口区
	10月底
	2017年

	
	19
	双闸宜悦路站
	河西管委会
	河西管委会
	10月底
	2018年

	续建
公交场站
	1
	南湾营首末站
	商茂集团
	商茂集团
	—
	2016年

	
	2
	中花岗站
	市安居集团
	安居集团
	—
	2016年

	
	3
	和凤站
	溧水区政府
	溧水区
	—
	2016年

	
	4
	夫子庙站
	市地铁集团
	地铁集团
	—
	2016年

	
	5
	白鹭洲站
	市地铁集团
	地铁集团
	—
	2016年

	
	6
	仙林停保场（东）
	仙林管委会
	仙林管委会
	—
	2016年

	
	7
	河西金陵中学站
	河西管委会
	河西管委会
	—
	2016年

	
	8
	徐庄软件园
	徐庄软件园管委会
	徐庄软件园管委会
	—
	2017年

	
	9
	马群综合换乘中心
	市交通运输局、江苏中垠青旅发展有限公司
	土地出让
	—
	2017年

	
	10
	河西南停保场
	河西管委会
	河西管委会
	—
	2018年

	
	11
	白龙江西街站
	河西管委会
	河西管委会
	—
	2018年

	改造
公交场站
	1
	改造场站7座：大桥南路、红山南路、北固山、栖霞停车场、元化路、公交第二修理厂、鼓楼科技园站
	公交场站公司
	市城建资金2200万、公交优先发展资金2200万、企业自筹600万
	6月底
	12月底

	改造
公交站台
	1
	改造站台170个，其中主城区100个、江宁50个、溧水20个
	各区政府
	各区
	6月底
	12月底


[bookmark: _GoBack]
