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[bookmark: _Toc488695348][bookmark: _Toc485805499][bookmark: _Toc487404813][bookmark: _Toc485804817][bookmark: _Toc485805334][bookmark: _Toc485805470][bookmark: _Toc487404417][bookmark: _Toc488695390][bookmark: _Toc485805179]为了加强项目财政支出的管理，提高决策与管理水平，促进专项资金使用管理的科学化和效益化，进一步提高财政资金使用效益，依据《南京市财政局关于印发〈政府和社会资本（PPP）项目奖补资金管理办法〉的通知》（宁财规〔2018〕14号）文件要求，市财政局对2020年度南京市PPP项目以奖代补专项资金实施了绩效自评价，有关情况及结果如下：
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1.立项依据及背景
为贯彻落实《南京市人民政府关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》（宁政发〔2016〕8号）精神，调动各单位加快PPP项目实施的积极性，进一步高质量推动我市政府和社会资本合作（PPP）工作开展，市财政局出台《政府和社会资本合作（PPP）项目奖补资金管理办法》（宁财规〔2018〕14号），明确规定PPP项目奖补资金支持范围为被批准列入PPP项目库的项目。奖补资金的奖励扶持内容及标准如下：
（1）对批准列入省级PPP项目库的项目，根据项目投资规模给予不超过30万元的前期费用补贴，主要用于项目前期开发、聘请咨询机构等费用补贴。
（2）对完成采购、确定社会资本合作方的PPP项目，按照项目投资规模给予奖励扶持。其中，投资规模5亿元以下的项目给予不超过50万元的奖励，5亿元（含5亿元）至10亿元的项目给予不超过100万元的奖励，10亿元以上（含10亿元）的项目给予不超过150万元的奖励。奖励资金统筹用于项目全生命周期过程中的各项财政支出，主要包括运营补贴支出等。
[bookmark: _Toc17815502]2.实施主体与内容
市财政局提出专项资金年度预算。根据PPP项目以奖代补专项资金用途不同，相关部门职责与项目流程有所不同。
针对PPP项目前期费用补贴，简化工作流程。市财政局在江苏省财政厅公布已入库项目名单后，按规定下拨相应的以奖代补专项资金，区财政局不需提交相关申报材料。 
针对PPP项目落地奖励，按程序拨付。项目实施机构根据申报通知文件准备相应的申报材料并提交给区财政局；区财政局对照PPP项目以奖代补资金申报要求，确定拟申报的PPP项目，并按要求向市财政局提交申报材料。区财政局收到奖励资金后，应及时将奖励资金转拨项目实施机构；市财政局负责PPP项目落地奖励申报组织工作，对申报材料进行评审，确定拟支持项目，综合考虑当年度专项资金情况和项目情况，确定各拟补助项目应分配的专项资金数额，向区财政局拨付奖励资金，并对项目实施情况进行跟踪监督检查。
落地奖励奖补资金的管理流程可分为以下五个步骤：
 (
南京市财政局金融处下达组织申报本年度市级PPP项目以奖代补资金的通知
)
 (
组织申报
)

 (
区财政局依据申报通知要求，梳理筛选符合申报条件的PPP项目，并按规定将申报材料上报市财政局
) (
申报受理
)

 (
市财政局金融处依据《关于对市级政府和社会资本合作项目实施以奖代补政策的通知》，确定项目安排和资金分配方案
)
 (
项目评审
)

 (
方案确定后，由市财政局向区财政局下达专项资金拨付通知。市财政局将专项资金拨付给区财政局，再由区财政局将专项资金拨付给专项资金项目实施机构
)
 (
资金拨付
)

 (
市、区财政局对专项资金实施跟踪检查，保证以奖代补政策落到实处
)
 (
监督管理
)

2020年度PPP项目落地奖励奖补资金的项目管理基本按照上述流程进行。
[bookmark: _Toc23990][bookmark: _Toc14619][bookmark: _Toc17605][bookmark: _Toc6678][bookmark: _Toc21420][bookmark: _Toc78383332]（二）资金情况
1.专项资金预算执行情况
2020年，南京市PPP项目以奖代补专项资金共安排预算1000万元，其中：前期费用补贴共120万，落地奖励扶持共880万；实际使用共1098万元，其中：前期费用补贴共120万，落地奖励扶持共978万。
其中前期费用补贴共安排预算120万元，实际下拨120万元。第一批下拨金额为30万元，拨付对象为建邺区的1个项目；第二批下拨资金为90万元，拨付对象为六合区、栖霞区、江北新区的3个项目。
落地奖励扶持资金共安排预算880万元，实际下拨978万元。其中第一批下拨金额为378万，拨付对象为建邺区、江宁区的5个项目；第二批下拨金额为600万元，拨付对象为江北新区、秦淮区、溧水区、浦口区、六合区的6个项目。
2.专项资金使用情况
2020年，PPP项目以奖代补专项资金前期费用补贴共计补助项目4个，补助领域涉及市政工程、市政工程－污水处理、市政工程－垃圾处理和政府基础设施－其他。
前期费用补贴具体分配情况如下：
	领域
	前期费用补贴（万元）
	占比
	项目数量

	市政工程
	30
	25%
	1

	市政工程－污水处理
	30
	25%
	1

	市政工程－垃圾处理
	30
	25%
	1

	政府基础设施－其他
	30
	25%
	1

	总计
	120
	100%
	4


落地奖励共补助项目11个，补助领域涉及市政工程、生态建设和环境保护、市政工程－污水处理、城镇综合开发、政府基础设施、交通运输和旅游。重点补助领域为市政工程（占比28.43%）和城镇综合开发（占比24.54%）。
落地奖励具体分配情况如下：

	领域
	落地奖励（万元）
	占比
	项目数量

	市政工程
	278
	28.43%
	4

	生态建设和环境保护
	100
	10.22%
	1

	市政工程－污水处理
	110
	11.25%
	1

	城镇综合开发
	240
	24.54%
	2

	政府基础设施
	40
	4.09%
	1

	交通运输
	100
	10.22%
	1

	旅游
	110
	11.25%
	1

	总计
	978
	100%
	11


[bookmark: _Toc21284][bookmark: _Toc14401][bookmark: _Toc29218][bookmark: _Toc2994][bookmark: _Toc5016][bookmark: _Toc78383333]（三）项目绩效目标
1.长期绩效目标
根据《政府和社会资本合作（PPP）项目奖补资金管理办法》（宁财规〔2018〕14号）的相关规定，南京市PPP项目以奖代补专项资金的长期绩效目标为：采取规范、合理、科学的奖补方式，充分发挥财政资金正面激励作用，加强和改善公共服务，形成有效促进PPP模式规范健康发展的制度体系，培育统一规范、公开透明、竞争有序、监管有力的政府和社会资本合作市场。把政府的政策目标、社会目标和社会资本的运营效率、技术进步有机结合起来，促进社会资本竞争和管理创新，确保公共利益最大化。
2.年度绩效目标
依据2020年度南京市PPP项目以奖代补专项资金绩效目标申请表，2020年度绩效目标为：规范、及时发放奖补资金，充分调动市级各部门、各区推广PPP模式的积极性，支持和推动我市PPP项目的实施工作，提高PPP项目操作的规范性，严格规范项目识别、准备、采购、执行、移交各环节操作流程，实施项目全生命周期管理，保障项目实施质量，推动项目实施落地。
[bookmark: _Toc485805504][bookmark: _Toc487404818][bookmark: _Toc485805184][bookmark: _Toc487404422][bookmark: _Toc488695353][bookmark: _Toc17815504][bookmark: _Toc485805475][bookmark: _Toc485805339][bookmark: _Toc488695395][bookmark: _Toc485804822][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc26944][bookmark: _Toc20332][bookmark: _Toc11225][bookmark: _Toc22691][bookmark: _Toc78383334][bookmark: _Toc485805340][bookmark: _Toc485805476][bookmark: _Toc485805185][bookmark: _Toc487404423][bookmark: _Toc488695354][bookmark: _Toc487404819][bookmark: _Toc488695396][bookmark: _Toc485805505][bookmark: _Toc485804823]二、自评价工作开展情况
[bookmark: _Toc13591][bookmark: _Toc24393][bookmark: _Toc2716][bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc3104][bookmark: _Toc78383335]（一）自评价目的
[bookmark: _Toc20288][bookmark: _Toc25759][bookmark: _Toc28317][bookmark: _Toc8201][bookmark: _Toc21511][bookmark: _Toc14369][bookmark: _Toc14361][bookmark: _Toc3860][bookmark: _Toc7026][bookmark: _Toc17815505]通过开展PPP项目以奖代补专项资金绩效自评价，强化以奖代补专项资金使用规范意识，规范专项资金管理行为，确保专项资金分配程序科学合理，推动财政资金绩效评价工作的规范化、制度化，促进以奖代补专项资金使用的规范性、安全性和有效性。
[bookmark: _Toc30040][bookmark: _Toc32077][bookmark: _Toc11988][bookmark: _Toc78383336]（二）评价基本内容
[bookmark: _Toc30439][bookmark: _Toc7059][bookmark: _Toc25367][bookmark: _Toc1374][bookmark: _Toc13481]为加强财政专项资金管理，完善资金投入、运行管理机制，进一步提高专项资金投入产出的经济性、效益性和效率性，自评价组根据有关文件的规定，从指标体系的设计、评价标准的制定、评价数据的采集、实施核查评价等方面做好准备工作，对专项资金绩效情况进行全方位评价。
[bookmark: _Toc11898][bookmark: _Toc23101][bookmark: _Toc23645][bookmark: _Toc78383337]（三）评价实施
[bookmark: _Toc6783][bookmark: _Toc27839][bookmark: _Toc19510][bookmark: _Toc12385][bookmark: _Toc27739]项目组将自评价项目基础数据表、进场时间安排表等发送至各区财政局，并协助各区财政局完成基础数据表的填报工作。项目组在既定的日期进场核查，包括对以奖代补专项资金立项情况和使用情况、产生的效益效果以及项目公司满意度情况的核查分析，按照计划进度完成对提交数据的审核、调整及整理汇总。同时梳理以奖代补专项资金相关工作的有益举措及存在的问题，对2020年度南京市财政局PPP以奖代补专项资金进行真实、客观的评价。
[bookmark: _Toc19175][bookmark: _Toc19229][bookmark: _Toc26801][bookmark: _Toc22698][bookmark: _Toc20206]自评价组根据绩效评价的原则和方法，对采集的基础资料进行分类整理、汇总和分析，通过对比核实，以验证成效、发现问题。依据制定的评价标准和评分规则，对项目进行独立、客观、公正的评分，并围绕项目决策、项目过程、项目产出三个方面撰写绩效自评价报告，针对存在的问题提出相关建议，征求被评价单位意见和建议，形成2020年度南京市财政局PPP项目以奖代补专项资金绩效自评价报告。
[bookmark: _Toc487404424][bookmark: _Toc488695397][bookmark: _Toc485805506][bookmark: _Toc485805186][bookmark: _Toc485805477][bookmark: _Toc17815506][bookmark: _Toc485805341][bookmark: _Toc487404820][bookmark: _Toc488695355][bookmark: _Toc485804824][bookmark: _Toc29782][bookmark: _Toc13440][bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc28244][bookmark: _Toc19811][bookmark: _Toc78383338]（四）自评价结果
[bookmark: _Toc488695398][bookmark: _Toc485805187][bookmark: _Toc485805478][bookmark: _Toc485804825][bookmark: _Toc485805548][bookmark: _Toc485805507][bookmark: _Toc485805342][bookmark: _Toc488695356]本次绩效自评价依据《政府和社会资本合作（PPP）项目奖补资金管理办法》（宁财规〔2018〕14号）及相关规定，结合本项目特点，运用评价体系及评分标准，设置了3个一级指标。以现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料及问卷调查信息为基础，综合应用因素法、比较分析法、公众评判法等评价方法进行指标打分并形成自评价结论。经审核评定，本项目绩效自评价综合评分为91分（详见附件1），等级为“优”。
南京市PPP项目以奖代补专项资金政策的实施调动了项目单位的积极性，提高项目操作的规范性，保障了项目的实施质量。但也存在一些问题，如个别区的项目未及时在PPP综合信息平台上更新相关信息等。
[bookmark: _Toc9659][bookmark: _Toc7821][bookmark: _Toc23941][bookmark: _Toc12477][bookmark: _Toc19738][bookmark: _Toc78383339][bookmark: _Toc485805345][bookmark: _Toc485805551][bookmark: _Toc488695358][bookmark: _Toc485804828][bookmark: _Toc17815507][bookmark: _Toc485805510][bookmark: _Toc488695400][bookmark: _Toc485805481][bookmark: _Toc485805190]三、主要成效
[bookmark: _Toc5946][bookmark: _Toc16972][bookmark: _Toc28979][bookmark: _Toc5066][bookmark: _Toc20838][bookmark: _Toc78383340]（一）项目产出情况
2020年市财政局共拨付奖补资金1098万元用于PPP项目前期费用补贴和落地奖励扶持，前期费用补贴与落地奖励资金到位率均为100%。同时，严格按照南京市财政局《关于印发<政府和社会资本（PPP）项目奖补资金管理办法>的通知》（宁财规〔2018〕14号）文件规定对申报材料进行审核，监督专项资金的发放和使用，确保项目资金专款专用。
[bookmark: _Toc2407][bookmark: _Toc787][bookmark: _Toc2286][bookmark: _Toc12272][bookmark: _Toc8555][bookmark: _Toc78383341]（二）项目效益情况
1.促进项目的推广运用，保障项目实施质量
2020年PPP项目以奖代补专项资金共补助13个PPP项目，涉及8个区，共发放奖补资金1098万元，促进了PPP项目前期的推广运用，提高项目操作实施的规范性，保障项目实施质量，调动了项目实施机构的积极性。
[bookmark: _Toc16858470]2.公共产品和社会服务供给质量稳步提升 
2020年度，PPP项目奖补资金涉及市政工程、生态建设和环境保护、污水处理、垃圾处理、政府基础设施、城镇综合开发、交通运输和旅游等领域，这些PPP项目的实施加速了城市建设和功能完善，提升了城市整体形象，持续改善和提高了城镇居民居住条件和生活环境，提高了政府公信力、促进了社会和谐稳定、企业转型升级和当地经济可持续发展。通过对PPP项目进行奖补，在一定程度上促进PPP项目更加规范实施。
如“建邺区部分片区环卫保洁市场化项目”，作为省级PPP示范项目，涵盖范围包括扬子江大道以东、南河以西、应天大街以南、梦都大街以北等9个片区，提供环卫保洁服务、道路清扫保洁及垃圾收集清运服务等。项目通过市场化的运作手段、智能化的管理方式，实现环卫保洁质量和财政资金绩效“双提升”，为改善建邺区人居环境发挥了积极作用，充分体现了在公共基础设施领域应用PPP模式，提升公共服务产品供给品质的重要意义。
3.以奖代补资金满意度调查结果为优
自评价组针对项目实施机构设计了服务对象满意度调查问卷，其中被调查项目实施机构对专项资金申报服务和评审工作等比较满意，被调查者均认为奖补资金对项目的实施起到了有效的帮助，满意度调查反馈较好，取得了较好的社会效益。
[bookmark: _Toc488695359][bookmark: _Toc485805552][bookmark: _Toc488695401][bookmark: _Toc15921][bookmark: _Toc7832][bookmark: _Toc17815508][bookmark: _Toc17474][bookmark: _Toc16336][bookmark: _Toc7641][bookmark: _Toc78383342][bookmark: _Toc488695360][bookmark: _Toc485805553][bookmark: _Toc488695402]四、主要问题
[bookmark: _Toc21060][bookmark: _Toc20925][bookmark: _Toc78383343][bookmark: _Toc3059][bookmark: _Toc7787][bookmark: _Toc9746][bookmark: _Toc24166][bookmark: _Toc3024][bookmark: _Toc26251]（一）部分项目推进环节延期
[bookmark: _Toc21981][bookmark: _Toc26189][bookmark: _Toc10987]此次专项资金绩效自评价过程中发现，受区域规划调整、土地指标缺乏等因素影响，部分PPP项目的项目公司注册、资本金和融资到位以及项目建设进度均有不同程度的延期。
[bookmark: _Toc4332][bookmark: _Toc20404][bookmark: _Toc78383344]（二）部分项目信息公开质量待提高
[bookmark: _Toc27572][bookmark: _Toc23033][bookmark: _Toc11871]此次专项资金绩效自评价过程中发现，存在因部分项目实施单位提供信息不及时，造成执行阶段信息上传滞后、执行阶段信息上传完整性不足的问题，未能完全做到PPP项目信息公开真实、完整、及时、有效。
[bookmark: _Toc78383345]（三）奖补资金用途分配亟待调整
随着财政部对于PPP项目的规范管理要求日益提高， 30万元的前期费用补贴已远不足以支撑实施机构和财政部门开展项目论证、法律顾问、监督检查、绩效评价、业务培训等各项PPP管理工作；同时，与当前PPP项目动辄几千万的年度运营补贴相比，100-150万元的市级落地奖补资金杯水车薪，存在奖补资金用途不明确的问题。
[bookmark: _Toc17815512][bookmark: _Toc8966][bookmark: _Toc31749][bookmark: _Toc26266][bookmark: _Toc30091][bookmark: _Toc27864][bookmark: _Toc78383346]五、相关建议
[bookmark: _Toc78383347]（一）督促项相关方及时履约，加快项目进程
PPP项目进入执行阶段后，需要严格按照PPP项目合同文件的约定履行义务，社会资本方、项目公司需要按照约定履行履约保函以及项目的投资、融资、建设、运营等义务，政府方需要按照约定履行绩效考核、运营补贴支付等义务。
因此，建议加大政策宣传深度到项目实施机构，提升项目实施机构的业务能力和责任心，促使项目实施机构、社会资本方在项目各个环节及时履约。
[bookmark: _Toc78383348]（二）督促、指导项目实施机构提高PPP项目信息公开质量
及时准确公开项目信息有助于规范PPP项目运作、转变政府职能、实现信息对称管理；能够降低行政监管成本和市场交易成本，提高经济社会运行效率；可以促进政府充分获取和运用信息，加强服务质量、成本和价格监管，提升治理能力；可以保障公众知情权，对PPP项目参与各方形成有效监督和约束，推动实现公共利益最大化。
因此，建议督促项目实施机构及时提供项目信息，进一步完善PPP综合信息平台信息、做好项目信息公开，保证信息的完整性、及时性、准确性。
[bookmark: _Toc78383349]（三）对PPP项目奖补政策予以修订
PPP模式推广应用已由高速发展转变为高质量发展阶段，针对前期费用补贴不够用，落地奖补资金用途不明确的问题，应着手研究、修订PPP项目奖补资金管理办法，将资金集中用于项目管理，加强项目全生命周期质量管理、风险管控，进一步提高项目运营环节管理效能。

[bookmark: _Toc3223][bookmark: _Toc8850][bookmark: _Toc1772][bookmark: _Toc22341][bookmark: _Toc78383350]附件1： 南京市2020年度PPP项目以奖代补专项资金绩效自评价体系表
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[bookmark: _Toc17815516][bookmark: _Toc22415][bookmark: _Toc31983][bookmark: _Toc31953][bookmark: _Toc20989][bookmark: _Toc14806][bookmark: _Toc4060]附件1：              
南京市2020年度PPP项目以奖代补专项资金绩效自评价体系表
	[bookmark: OLE_LINK1]一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	指标内容
	指标值
	评分标准
	评分过程
	分值
	得分

	项目决策（6）
	项目立项（3）
	立项规范
	立项依据是否充分
	合规、充分
	项目与项目主管部门的职责密切相关，项目立项有充分的政策依据、可行性依据、实证依据等，得 3分；项目与项目主管部门的职责密切相关，但项目立项缺少充分的政策依据、可行性依据、实证依据，得 2 分；项目与项目主管部门的职责无实际关联，得0分。
	奖补资金设立依据为《南京市政府关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》（宁政发〔2016〕8号），与主管部门职责密切相关，得3分。
	3
	3

	
	项目目标（3）
	目标内容
	目标内容是否明确
	明确、量化
	绩效指标值清晰、可衡量，与项目年度计划相对应，与预算批复项目资金量相匹配，得 3分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标值不清晰、难以衡量，或绩效指标值不能与项目年度计划相对应，或绩效指标值与预算批复项目资金量不匹配，得 0分。
	项目绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，但部分项目指标量化程度不够，因此扣1分，得2分。
	3
	2

	项目管理（14）
	项目管理（3）
	管理制度
	制度是否规范、健全
	规范、健全
	PPP项目实施机构已制定或具有相应的项目管理办法或者项目实施细则，得3分；项目实施机构未制定或不具有相应的项目管理办法或项目实施细则得0分。
	PPP项目实施机构已制定或具有相应的项目管理办法或者项目实施细则，得3分。
	3
	3

	
	资金落实（3）
	资金到位
	资金筹集到位是否及时
	落实及时
	到位天数X（天）=实际到位时间－拨付文件发布时间； X≤30，得3分；30＜X≤45，得2分；X＞45，得0分。
	资金筹集到位及时，得3分。
	3
	3

	
	资金分配（3）
	分配程序
	分配程序是否合理、合规
	合理、合规
	奖补资金分配方式明确具体且科学合理，得3分；奖补资金分配方法不明确，得1分；奖补资金分配方法不合理，得0分。
	项目主管部门制定有项目落地奖励扶持细化标准，资金分配方式明确具体且科学合理，得3分。
	3
	3

	
	财务管理（2）
	管理制度
	是否健全、有效
	健全有效
	PPP项目实施机构已制定或具有相应的专项资金管理办法，得2分；项目实施机构未制定或不具有相应的专项资金管理办法得0分。
	PPP项目实施机构已制定或具有相应的专项资金管理办法，得2分。
	2
	2

	
	组织实施（3）
	组织机构
	组织机构是否健全、明确
	健全、明确
	PPP项目组织机构制度健全，职责明确，实施高效，得3分；PPP项目组织机构制度不健全，职责模糊得0分。
	PPP项目组织机构制度健全，职责明确，实施高效，得3分。
	3
	3

	项目绩效（80）
	项目产出（44）
	产出数量
	下达项目前期费用补贴
	对当年入省级PPP项目库项目下达前期费用补贴，下达率达90%以上
	对当年入省级PPP项目库项目下达前期费用补贴，下达率达90%以上，得8分；每低于10%扣2分，最低不得分。
	对当年入省级PPP项目库项目下达前期费用补贴，下达率达100%，得8分。
	8
	8

	
	
	产出数量
	兑现项目以奖代补资金
	对符合条件的申报项目兑现以奖代补资金，兑现率达90%以上
	考核市财政局对符合条件的申报项目兑现以奖代补资金的兑现率，兑现率达90%以上，得8分；每低于10%扣2分，最低不得分。
	市财政局对符合条件的申报项目兑现以奖代补资金的兑现率，兑现率达100%，得8分。
	8
	8

	
	
	产出质量
	扶持项目实施规范
	奖补资金兑现项目100%符合文件规定标准和手续
	奖补资金兑现项目100%符合文件规定标准和手续，得8分；每低于1%扣1分，最低不得分
	奖补资金兑现项目100%符合文件规定标准和手续，得8分。
	8
	8

	
	
	产出质量
	信息公开规范性
	信息公开规范
	及时在PPP综合信息平台上更新项目相关信息，得3分；项目信息填写完整，得2分；项目实际所处阶段与项目平台填报阶段相一致，得2分；
	部分项目未及时在PPP综合信息平台上更新相关信息，未及时上传建设工程许可证、国有土地许可证等，扣3分；信息填写不完整，扣2分。
	7
	2

	
	
	产出质量
	项目推进
	项目推进
	所有PPP项目公司均按合同约定时点成立，得2分；部分项目公司按合同约定时点成立，得1分所有政府和社会资本方均按时足额缴纳项目资本金，得2分；部分PPP项目政府和社会资本方按时缴纳项目资本金，得1分。所有PPP项目的项目融资均及时到位，得2分；部分PPP项目的项目融资及时到位，得1分。所有PPP项目均按合同约定建设进度进行施工，得2分，部分PPP项目按合同约定建设进度进行施工，得1分。
	部分项目公司未及时成立，未及时按时缴纳项目资本金，项目融资未及时到位，建设进度有所滞后，扣3分，得5分。
	8
	5

	
	
	产出时效
	资金拨付及时
	对符合奖补条件的项目及时拨付资金
	考核市财政局是否对符合奖补条件的项目及时拨付资金，及时拨付资金得8分，未及时拨付，不得分。
	市财政局对符合奖补条件的项目及时拨付资金，得3分。
	3
	3

	
	
	产出时效
	资金保障及时
	根据资金使用情况及时组织预算追加资金
	考核市财政局是否根据资金使用情况及时组织预算追加资金，及时追加得5分，不及时组织预算追加资金则不得分。
	市财政局根据资金使用情况及时组织预算追加资金，得2分。
	2
	2

	
	项目效益（36）
	经济效益
	吸引社会资本投入
	吸引社会资本参与公共产品和公共服务项目的投资、运营管理
	奖补资金所补助的PPP项目签约主体（社会资本）均合规，得10分；每发现一个项目的签约主体不合规，扣1分。
	奖补资金所补助的PPP项目签约主体（社会资本）均合规，得10分。
	10
	10

	
	
	社会效益
	物有所值
	PPP模式值小于PSC（传统模式）值
	奖补资金所补助项目均通过物有所值评价，得10分；每发现一个项目未通过物有所值评价，扣1分。
	奖补资金所补助项目均通过物有所值评价，得10分。
	10
	10

	
	
	社会效益
	公众受益
	采用PPP模式，增加公共产品和公共服务供给，使公众提前受益
	奖补资金所补助项目均为公益性或准公益性项目，得8分；每发现一个非公益性项目，扣1分。
	奖补资金所补助项目均为公益性或准公益性项目，得8分。
	8
	8

	
	
	服务对象满意度
	满意度
	服务对象满意度90%以上
	奖补资金所补助的PPP项目签约主体的满意度达到或超过90%，计8分；每低于10%扣1分，最低不得分
	奖补资金所补助的PPP项目签约主体的满意度达到或超过90%，计8分。
	8
	8

	合计
	
	
	100
	91



